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RUMAH TINGGAL DI KOTA MALANG 
 
ABSTRAK 
 
Nama Mahasiswa : Pramujo Sri Hatmoko 
NRP   : 9110202408 
Dosen Pembimbing : Ir. I Putu Artama Wiguna, MT, PhD 
 
 
Setiap proyek konstruksi adalah unik. Situasi, kondisi, serta kasus yang 
terjadi disetiap proyek memiliki ciri khas masing-masing yang menuntut 
kontraktor untuk berfikir kreatif. Kontraktor yang terlibat dalam suatu proyek 
konstruksi pada umumnya sangat mengharapkan proyek berjalan sesuai dengan 
rencana tanpa adanya keterlambatan. Salah satu penyebab keterlambatan proyek 
tersebut dikarenakan kurangnya produktivitas pekerja. Kota Malang sebagai 
tempat dipilihnya penilitian ini dikarenakan telah ada beberapa penelitian 
sebelumnya yang membahas produktivitas pekerja di Kota Malang yang 
menyebabkan keterlambatan (Pengaruh Lingkungan Termal Pada Produktivitas 
Pekerja Konstruksi, Studi kasus Kota Malang-Batu ; Faktor- Faktor Yang 
Mempengaruhi Produktivitas Pekerja Pada Pengerjaan Atap Baja Ringan Di 
Perumahan Green Hills Malang) dan Malang sendiri memiliki karakteristik yang 
berbeda dengan kota lain, yaitu : Keadaan iklim dan cuacanya juga para 
kontraktor yang cenderung lebih banyak menggunakan pekerja setempat karena 
kesulitan mencari pekerja dari luar kota Malang yang mungkin lebih baik 
(kesulitan tersebut karena pekerja konstruksi cenderung bekerja di Kota Surabaya 
yang upah kerjanya lebih besar). Untuk itu penulis melakukan penelitian ini agar 
mengetahui hubungan faktor-faktor produktivitas terhadap keterlambatan 
penyelesaian proyek. 
Penelitian ini dilakukan melalui survey snowball dengan pengambilan data 
sampel yang mengukur persepsi responden dengan skala Likert. Kuisioner yang 
berisi pertanyaan tentang indikator variabel produktivitas pekerja disebarkan 
kepada mandor, pengawas dan pemilik kontraktor yang melakukan pembangunan 
rumah tinggal di Kota Malang. Dengan menggunakan metode stepwise regression 
melalui partial correlation  diperoleh hasil bahwa faktor produktivitas kerja yaitu: 
jumlah remunerasi, faktor eksternal yang berupa faktor termal, disiplin kerja dan 
penciptaan kompetisi adalah faktor .yang berpengaruh dengan kontribusi 79,8% 
terhadap kemungkinan keterlambatan proyek pembangunan rumah tinggal di Kota 
Malang.  
 
Kata kunci: Produktivitas Pekerja, Keterlambatan Proyek, Stepwise 
Regression   
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RESIDENTIAL HOUSE IN MALANG 
 
 
ABSTRACT 
 
Name of Student  : Pramujo Sri Hatmoko 
NRP   : 9110202408 
Under Supervision : Ir. Putu Artama Wiguna, MT, PhD 
 
 
Every construction project is unique. Situation, condition, and the incident 
cases in every project has a unique characteristic that requires the contractor to 
think creatively. Contractors involved in a construction project are expecting the 
project goes as planned without any delay. One of the project delay causes is 
labor productivity. Malang as the place chosen for this research because there 
has been some previous research that the productivity of workers in Malang 
which causes delays (Thermal Environmental Effect On The Productivity of 
Construction Labor, case studies Malang - Batu ; Factors Affecting Labor 
Productivity At Work on Lightweight Roof In Green Hills Malang). Malang City 
as the place chosen for this research due to have different characteristics from 
other cities, namely : The state of climate and weather, the contractors also to use 
local workers because of difficulty finding workers from outside the city of 
Malang is probably better (because of the difficulty of construction workers tend 
to work in Surabaya which his wages greater). Because of that, the authors 
conducted this research to determine the relationship of productivity factors for 
delay completion of the project. 
This research was conducted by survey with a snowball sample data 
collection that measures respondent’s perceptions of the Likert scale. 
Questionnaire containing questions about labor productivity indicator variable 
distributed to foremen, supervisors and owners of contractors who undertake 
construction of residential houses in the city of Malang. By using the method of 
stepwise regression via partial correlation result that labor productivity factors 
are: the amount of remuneration, external factors such as thermal factors, work 
discipline and the creation of competition are influential factors contributing 
79.8% to the possibility of delays in the construction of residential projects in 
Malang. 
 
Keyword : Labor Productivity, Project Delay, Stepwise Regression 
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BAB 2  
KAJIAN PUSTAKA 
 
Peningkatan produktivitas hanya dapat dilakukan oleh manusia. 
Sebaliknya sumber daya manusia pula yang dapat menyebabkan terjadinya 
pemborosan dan inefisiensi dalam berbagai bentuknya. Mengingat bahwa pada 
umumnya proyek berlangsung dengan kondisi yang berbeda-beda, maka dalam 
merencanakan tenaga kerja hendaknnya dilengkapi dengan analisis produktivitas 
dan indikasi variabel yang mempengaruhi. Terdapat banyak metode yang bisa 
digunakan untuk mengukur produktivitas tenaga kerja. Kerja yang bermalas-
malasan ataupun korupsi jam kerja dari yang semestinya, bukanlah menunjang 
pembangunan, tapi menghambat kemajuan yang semestinya dicapai. Dalam 
menyusun penelitian ini, terdapat beberapa teori yang dipahami terlebih dahulu, 
yang terdiri dari definisi, dasar teori, serta faktor penyebab produktivitas pekerja 
dan hubungannya dengan keterlambatan proyek yang dilihat dari penelitian 
sebelumnya. 
 
2.1. Definisi 
 
2.1.1. Manajemen Proyek 
Proyek adalah suatu kegiatan yang bersifat sementara terdiri dari 
serangkaian kegiatan yang antara lain memiliki tujuan khusus dengan spesifikasi 
tertentu,memiliki batas waktu awal dan akhir yang jelas, keterbatasan pendanaan 
dan membutuhkan sumber daya yaitu uang, tenaga manusia dan peralatan. 
(PMBOK 2008) 
 
2.1.2. Produktivitas 
Menurut Shehata dan El-Gohary (2012), produktivitas dapat 
didefinisikan dalam banyak cara. Dalam konstruksi, produktivitas biasanya 
diartikan kemampuan tenaga kerja di unit kerja yang dapat memproduksi sesuatu 
perorang setiap jamnya. Hal ini bergantung pada pembentukan satu set output 
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standar atau “norma” untuk setiap unit operasi. Produktivitas kemudian dapat 
didefinisikan sebagai rasio yang diperoleh dengan waktu yang dibutuhkan untuk 
menghasilkan sebuah produk dengan mempertimbangkan pula faktor-faktor yang 
mempengaruhi pengukuran produktivitas tersebut. 
Sumber-sumber ekonomi yang digerakan secara effektif memerlukan 
ketrampilan organisatoris dan teknis sehingga mempunyai tingkat hasil guna yang 
tinggi. Artinya, hasil yang diperoleh seimbang dengan masukan yang diolah. 
Melalui berbagai perbaikan cara kerja, pemborosan waktu, tenaga dan berbagai 
input lainnya akan bisa dikurangi sejauh mungkin. Hasilnya tentu akan lebih baik 
dan banyak hal yang bisa dihemat. Yang jelas, waktu tidak terbuang sia-sia, 
tenaga dikerahkan secara effektif dan pencapaian tujuan usaha bisa terselenggara 
dengan baik, effektif dan efisien.  
Menurut Simamora (1997), pengukuran produktivitas kerja 
menggunakan indikator-indikator dibawah ini : 
1) Kuantitas kerja 
2) Kualitas kerja 
3) Ketepatan waktu 
Dalam AACE International Recomended Practice No. 25R-03 Estimating 
Lost Labor Productivity in Construction Claims, produktivitas adalah kuantitas 
yang di hasilkan per-pekerja setiap jamnya.  
 
2.1.3. Pekerja 
Definisi mengenai tenaga kerja disebutkan dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan  yaitu: “Tenaga kerja 
adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang 
dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”. 
Berdasarkan definisi tersebut di atas, maka terdapat beberapa unsur yang dapat 
diketahui, yaitu: 
1. Tenaga kerja merupakan setiap orang yang dapat melakukan pekerjaan. 
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2. Tenaga kerja merupakan setiap orang yang mampu menghasilkan barang 
dan/atau jasa. 
3. Tenaga kerja menghasilkan barang dan/atau jasa untuk kebutuhan sendiri 
atau untuk masyarakat. 
2.1.4. Rumah Tinggal 
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.4 Tahun 1992 Tentang 
Perumahan dan Permukiman mendefinisikan bahwa : Rumah  adalah    bangunan  
yang  berfungsi  sebagai  tempat  tinggal  atau  hunian  dan  sarana pembinaan 
keluarga. Rumah merupakan sebuah bangunan, tempat manusia tinggal dan 
melangsungkan kehidupannya. Disamping itu rumah juga merupakan tempat 
berlangsungnya proses sosialisasi pada saat seorang individu diperkenalkan 
kepada norma dan adat kebiasaan yang berlaku di dalam suatu masyarakat. 
Rumah Tinggal memeliki banyak tipe atau cluster. Tetapi dalam penelitian 
ini, penulis dalam pengambilan sampel tidak memperhatikan cluster rumah 
tinggal karena dalam indikator kuisioner untuk variabel bebas di homogenkan 
dengan tingkat keterlambatan proyek secara interval persentase. 
 
2.2. Dasar Teori dan Konsep 
 
2.2.1. Produktivitas Pekerja 
Dari hasil studi oleh Soekiman memberi gambaran bahwa tingkat 
produktivitas dalam pembangunan menunjukkan tingkat penurunan dibandingkan 
dengan sektor lain terjadi di Indonesia. Fakta-fakta dalam  penyelesaian proyek 
adalah indikator masalah yang terkait dengan masalah produktivitas dan 
produktivitas biasanya berhubungan dengan kinerja tenaga kerja (Handa dan 
Abdalla 1989).  
Upaya untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik dan meningkatkan 
produktivitas di bidang konstruksi membutuhkan pemahaman dari berbagai 
indikator produktivitas sebagai jalan pemahaman kinerja proyek (Atkinson et al, 
1997.). Selain itu, upaya untuk meningkatkan produktivitas dalam industri 
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konstruksi dapat dasarnya dilakukan dengan mengurangi biaya proyek overrun 
dan juga penundaan penyelesaian proyek (Kaming, 1997).  
Identifikasi dan evaluasi faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga 
kerja konstruksi telah menjadi isu kritis yang dihadapi manajer proyek untuk 
waktu yang lama untuk meningkatkan produktivitas dalam konstruksi (Motwani 
et al 1995.).  
 Memahami faktor penting yang mempengaruhi produktivitas, baik positif 
dan negatif dapat digunakan untuk mempersiapkan strategi untuk mengurangi 
inefisiensi dan meningkatkan efektivitas proyek kinerja. Pengetahuan dan 
pemahaman tentang berbagai faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga 
kerja adalah diperlukan untuk menentukan fokus dari langkah yang diperlukan 
dalam upaya untuk mengurangi overrun biaya proyek dan keterlambatan 
penyelesaian proyek, sehingga meningkatkan produktivitas dan kinerja proyek 
secara keseluruhan. 
 
2.2.2. Faktor Produktivitas Pekerja 
 Faktor kunci yang diidentifikasi biasanya digunakan oleh para pemangku 
kepentingan di setiap negara untuk merumuskan strategi untuk meningkatkan 
kinerja industri konstruksi. Meskipun banyak penelitian telah dilakukan dan 
menghasilkan faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas, masih ada masalah 
produktivitas banyak yang tetap tidak diketahui dan perlu diselidiki lebih lanjut 
bahkan di negara maju (Soekiman.A, et al 2011)  
 Selain itu,kebijakan untuk meningkatkan produktivitas belum tentu sama 
di setiap tempat. Soekiman menunjukkan bahwa faktor penting di daerah 
berkembang berbeda dengan tempat yang sedang berkembang. 
 Dalam studi Kazaz dan Ulubeyli (2007) menganggap faktor produktivitas 
untuk pekerja dibagi dalam dua kategori,yaitu faktor ekonomi dan sosial-
psikologis faktor.  
Keenam faktor ekonomi yang dianggap adalah: 
1. Ketepatan waktu remunerasi; 
2. Jumlah remunerasi; 
3. Jaminan sosial; 
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4. Pembayaran Insentif; 
5. Keamanan kerja; Dan 
6. Perserikatan pekerja 
Ke-12 sosio-psikologis faktor yang diselidiki adalah: 
1. Disiplin kerja; 
2. Kondisi Kesehatan dan keselamatan; 
3. Kepuasan Kerja; 
4. Penciptaan kompetisi; 
5. Hubungan dengan rekan kerja; 
6. Pemberian tanggung jawab; 
7. Saling berbagi dalam penyelesaian masalah; 
8. Peluang aktivitas sosial; 
9. Perbedaan budaya; 
10. Pekerja berpartisipasi dalam pengambilan keputusan; 
11. Jarak dari tempat tinggal, dan 
12. Jarak dari pusat populasi. 
 
i. Ketepatan dan Jumlah Remunerasi 
 Remunerasi adalah alasan yang paling penting bagi seorang individu yang 
bekerja di pekerjaan.. Penyediaan jumlah, ketepatan waktu dan keadilan upah 
merupakan hal yang sangat penting dalam faktor ini.  
ii. Jaminan Sosial 
Pengaturan asuransi sosial mencakup gagasan bahwa perusahaan baik 
negeri maupun swasta harus membayar sejumlah uang tertentu per karyawan ke 
Asosiasi Asuransi. Ketika uang akumulasi pada saat mencapai ke batas tertentu, 
hak pensiun diperoleh oleh karyawan. 
iii. Pembayaran Insentif 
 Peningkatan produktivitas dapat diperoleh melalui kerjasama dan 
kolaborasi pekerja, dan ada banyak sistem penghargaan untuk mendorong 
peningkatan kinerja antara para pekerja. Di antara sistem penghargaan, yang biasa 
pengaturan digunakan pada lokasi konstruksi adalah untuk berbagi manfaat 
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moneter dicapai melalui produktivitas yang tinggi. Pekerja berharap bahwa 
mereka menerima peningkat upah sesuai apa yang telah dikerjakan. 
iv. Keamanan Kerja 
Keamanan kerja sangat meningkatkan motivasi kerja. Keamanan kerja 
tersebut ditingkatkan jika owner dan karyawan memiliki rasa saling 
ketergantungan. Namun, pekerjaan keamanan berkurang jika: 
a) adanya diskontinuitas kerja (Dan rasa 'kesatuan pekerjaan' hanya 
selama proyek-proyek tertentu); 
b) sub-kontraktor tersebar luas, 
c) efektifitas serikat buruh tidak memadai, dan 
d) kondisi tingginya tingkat pengangguran  
v. Perserikatan Pekerja 
Serikat pekerja konstruksi memainkan aktif peran dalam hubungan kerja, 
dan keyakinan umum di kalangan manajemen di sektor ini baik secara langsung 
atau tidak langsung, dalam studinya Kazaz menemukan bahwa perserikatan 
pekerja menciptakan kesulitan bagi upaya peningkatan produktivitas tenaga kerja.  
vi. Disiplin Kerja 
Salah satu kondisi dasar untuk secara sistematis meningkatkan kebiasaan 
kerja di industri konstruksi adalah memiliki kerja yang baik secara disiplin. 
Konsep kerja disiplin sangat penting dalam semua pengaturan konstruksi. 
vii. Kondisi Kesehatan dan Keselamatan 
Keselamatan selalu memiliki prioritas di  pekerjaan konstruksi karena 
pekerjaan konstruksi bersifat berbahaya membuat mereka bertanggung jawab 
untuk kecelakaan kerja. Pekerja yang terluka dapat merusak reputasi dari sebuah 
perusahaan, menurunkan produktivitas, dan mengakibatkan pengeluaran biaya 
yang besar.  
viii. Kepuasan Kerja  
Konstruksi bukan industri yang menarik bagi banyak pekerja karena 
kondisi pekerjaan yang pada umumnya sulit. Sehingga timbulnya ketidakpuasan 
pekerja untuk bekerja di dunia konstruksi menurun. Pekerja yang memiliki 
kemampuan lebih akan memilih tempat yang lebih baik sehingga untuk konstruksi 
sendiri menggunakan pekerja yang berproduktivitas rendah. 
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ix. Penciptaan Kompetisi  
Banyak orang menghasilkan kinerja yang lebih baik dalam lingkunagan 
kerja yang kompetitif, namun harus berhati-hati terhadap persaingan yang tidak 
semestinya dan akan timbul konflik yang dapat merusak proyek. 
x. Hubungan dengan Rekan Kerja  
Rasa semangat tim karyawan lebih kondusif untuk termotivasi dan 
produktif. Selain itu,. persahabatan antar rekan kerja di luar jam kerja menjadi 
penting ketika lokasi proyek berada jauh dari pusat kota. 
xi. Pemberian Tanggung Jawab   
Memberikan kesempatan pekerja dalam menggunakan inisiatif sendiri 
menunjukkan kepercayaan kepada pekerja itu sehingga  karyawan termotivasi 
dalam peningkatan prestasi kerja.  
xii. Saling Berbagi dalam Penyelesaian Masalah  
Berbagi dalam pemecahan suatu masalah merupakan cara yang efektif 
untuk menunjukkan kepada para pekerja bahwa masukan mereka dihargai. 
xiii. Peluang Aktivitas Sosial  
Pekerja di lokasi konstruksi biasanya bergantung pada perusahaan untuk 
memberikan kesempatan untuk kegiatan sosial setelah bekerja. Meskipun tugas di 
pekerjaan yang paling intensif biasanya membutuhkan upaya fisik, pekerja masih 
memerlukan tempat untuk bersantai di luar jam kerja.  
xiv. Perbedaan Budaya  
Untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama di antara pekerja yang 
multikultural dapat mengembangkan pemahaman yang baik tentang kebiasaa, 
keyakinan, dan bahasa masing-masing. 
xv. Pekerja Berpartisipasi dalam Pengambilan Keputusan  
Bahwa adanya partisipasi pekerja merupakan salah satu pemberian 
kepercayaan kepada mereka. Sehingga pekerja merasa ikut bagian dalam 
keberhasilan proyek. 
xvi. Jarak dari Tempat Tinggal dan Populasi 
Hampir semua peserta dalam penelitiannya menyatakan bahwa jarak 
yang jauh dari lokasi pembangunan (baik rumah atau pusat populasi) 
menghasilkan produktivitas tenaga kerja yang lebih baik.  
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Menurut Kaming (1997) dalam studinya yang dilakukan di Indonesia, 
faktor yang menjadikan produktivitas berkurang adalah : 
1. Penundaan internal - termasuk ketika bahan atau pekerja yang tidak ada dan 
gangguan pada peralatan.  
2. Kurangnya keterampilan pekerja - termasuk missmanagement operasional. 
3. Pekerja yang selalu menunggu petunjuk dan terlalu rileks - termasuk 
mengobrol di antara rekan kerja. 
4. Pekerja yang harus selalu diawasi - termasuk waktu yang dihabiskan 
memahami spesifikasi konstruksi dan gambar, dll. 
5. Adanya istirahat ekstra - termasuk terlambat untuk memulai pekerjaan dan 
terlalu cepat untuk berhenti. 
6. Adanya istirahat wajib - termasuk istirahat siang pukul 12.00 sampai 13.00 
WIB dan pada hari Jumat 11.00-12.00 (waktu sholat bagi pekerja Muslim).; 
Soekiman (2011) dalam studinya yang berjudul Factors Relating to 
Labor Productivity Affecting the Project Schedule Performance in Indonesia, 
faktor yang mempengaruhi produktivitas adalah : 
1. Faktor desain;  
Dimana adanya perubahan desain, gambar yang tidak jelas dan sulit 
dimengerti. 
2. Rencana eksekusi;  
Merupakan perencanaan metode pekerjaan dilapangan  
3. Faktor material; 
Faktor material disini adalah keberadaan bahan bangunan dilokasi ketika 
dibutuhkan segera. 
4. Faktor peralatan; 
Peralatan yang digunakan dapat mempengaruhi produktivitas pekerja dimana 
terkadang peralatan dapat memepermudah dan mempercepat suatu pekerjaan. 
Alat yang canggih dan modern terkadang malah memperlambat pekerja jika 
pekerja kesulitan untuk menggunakannya. 
5. Faktor tenaga kerja; 
Usia, jenis kelamin, pendidikan, keahlian maupun pengalaman 
mempengaruhi pekerja dalam menyelesaikan pekerjaannya. 
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6. Kesehatan dan keselamatan; 
Keselamatan dan kesehatan selalu memiliki prioritas di  pekerjaan konstruksi. 
Dengan adanya jaminan kesehatan dan keselamatan kerja maka pekerja akan 
lebih merasa aman sehingga dapat meningkatkan produktivitasnya. 
7. Pengawasan; 
Pengawasan merupakan hal yang sangat penting, dengan adanya pengawasan 
yang baik maka sesuatu pekerjaan akan dapat berjalan lancar dan dapat 
menghasilkan suatu hasil kerja yang optimal. Semakin lancar kerja dan 
disertai pengawasan yang baik maka pekerjaan itu akan berhasil dengan baik. 
Dengan pengawasan yang baik akan mendorong pekerja lebih giat dalam 
bekerja dan menghasilkan kerja yang baik pula terlebih apabila 
menyelesaikan pekerjaannya dengan semangat yang baik. 
8. Waktu kerja; 
Dalam jurnal ini waktu kerja yang dibahas merupakan tidak adanya jadwal 
pasti untuk pekerja dalam melakukan suatu pekerjaan. Terkadang dengan 
tidak adanya kepastian jadwal membuat pekerja absen (ketidakhadiran 
pekerja). 
9. Faktor proyek; 
Merupakan faktor lapangan yang ada. Kondisi proyek yang jauh dari pusat 
populasi maupun di lokasi sendiri yang terkadang terdapat genangan air atau 
tidak yang mempengaruhi produktivitas. 
10. Faktor kualitas; 
Kualitas hasil kerja yang bagus sudah tentu meningkatkan produktivitas itu 
sendiri karena kualitas merupakan salah satu indikator dalam pengukuran 
produktivitas. 
11. Faktor keuangan; 
Upah atau gaji minimum yang tidak sesuai dengan peraturan dapat 
menyebabkan penurunan produktivitas kerja. Selain itu juga insentif juga 
dapat memacu pekerja agar dapat bekerja lebih baik. 
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12. Kepemimpinan dan koordinasi; 
Dalam proyek harusnya memiliki pemimpin yang tegas dalam pemberian 
tugas yang jelas. Hal ini termasuk dalam mengkoordinasikan pekerja dengan 
komunikasi yang baik dan mudang dimengerti. 
13. Organisasi; 
Dalam jurnal ini disebutkan faktor organisasi dipengaruhi oleh sumber daya 
dari pihak managemen. 
14. Faktor dari owner/konsultan; 
Kelancaran finansial dari owner untuk proyek dapat mempengaruhi 
produktivitas. 
15. Faktor eksternal. 
Cuaca yang buruk seperti terjadi hujan atau keadaan iklim setempat 
merupakan faktor eksternal dari produktivitas pekerja yang ada dalam proyek. 
 
Bergen & Pearson(1983) variabel yang mempengaruhi produktivitas 
adalah: 
1. Pengalaman; 
Lama tidaknya pekerja dalam melakukan pekerjaan yang sejenis. 
2. Pendidikan; 
Tingkat pendidikan pekerja mempengaruhi produktitivitas karena 
mempengaruhi pemahaman dalam pelaksanaan tugas dan tanggung 
jawabnya. 
3. Motivasi; 
Motivasi pekerja sanagtlah penting dalam meningkatkan produktivitas. 
Meningkatkan motivasi dapat dilakukan dengan adanya sistem 
penghargaan dan upah yang layak. 
4. Integrasi tim proyek;  
Dalam pekerjaan pekerja harus saling terkoordinasi agar pekerjaan dapt 
terintegrasi satu dengan yang lain.  
5. Desain; 
Desain haruslah jelas dengan kelengkapan informasi yang ada agar mudah 
dipahami termasuk dalam pengerjaan. 
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6. Kejelasan metode pelaksanaan yang digunakan; 
Pemahaman tentang metode yang dilaksanakan termasuk defenisi masalah 
yang ada. 
Menurut penelitian Heizer dan Render (1990), Manpower berupa 
keterampilan maupun pendidikan dan pengalaman dapat mempengaruhi 
produktivitas tenaga kerja. Kontraktor harus memiliki pekerja yang cukup 
terampil untuk menjadi produktif .  
 
2.3. Penelitian Terdahulu 
Beberapa penelitian mengenai produktivitas pekerja yang telah dilakukan 
antara lain: 
Kazaz,A  & Ulubeylib,S. (2007), dalam judul penelitiannya Drivers of 
productivity among construction workers, bertujuan: Studi faktor yang 
mempengaruhi produktivitas pada tenaga kerja konstruksi di Turki. Dengan 
sasaran penelitian:  Perusahaan konstruksi sebanyak 82 perusahaan di Turki yang 
ditujukan kepada manajer, engineer, arsitek, dan staff teknis lainnya. Dilakukan 
dengan menggunakan kuesioner dengan 54 pertanyaan. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa faktor keuangan adalah hal yang penting dalam 
mempengaruhi produktivitas, tapi  faktor socio-psychological tampak semakin 
penting. 
S. Thomas Ng, et al (2004), dalam judul penelitiannya Demotivating 
factors influencing the productivity of civil engineering projects. Dengan 
permasalahan:  Pekerja pada proyek-proyek teknik sipil sering dihadapkan dengan 
masalah yang dapat menyebabkan demotivasi. Demotivasi adalah disebabkan 
tidak hanya oleh kurangnya motivator tetapi adanya situasi tertentu yang 
menyebabkan ketidakpuasan dan mengecilkan hati individu dari mengejar tujuan 
yang diinginkan. Pekerja yang  kurang termotivasi cenderung munurunkan 
produktivitas. Penelitian dilakukan dengan metode survey dengan melibatkan 120 
responden, yang terdiri 15 mandor, operator alat 44, 38 tukang kayu dan 23 
tukang besi. Sehingga diperoleh hasil faktor-faktor yang mungkin menyebabkan 
demotivasi yang mnurunkan produktivitas proyek. 
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Kaming(1997), dalam penelitiannya berjudul Factors influencing 
craftsmen's productivity in Indonesia. Yang bertujuan memahami faktor-faktor 
yang menjadi komponen produktivitas pekerja konstruksi di Indonesia dengan 
menggunakan konsep analisa faktor produktivitas pekerja dengan metode survey 
di 27 tempat pembangunan bangunan bertingkat tinggi di Indonesia. Dan 
ditujukan kepada 93 tukang batu, 81 tukang kayu 81 dan 69 tukang besi. 
Menghasilkan temuan bahwa pekerja di Indonesia menghabiskan rata-rata 75% 
waktu mereka bekerja secara produktif. Lima masalah produktivitas tertentum 
yang diidentifikasi, yaitu kurangnya bahan, pengerjaan ulang, ketidakhadiran, 
kurangnya peralatan dan gangguan peralatan. 
Soekiman,et al (2011), yang berjudul Factors Relating to Labor 
Productivity Affecting the Project Schedule Performance in Indonesia, yang 
menganilasa faktor-faktor kunci yang mempengaruhi kinerja proyek dalam hal 
waktu penyelesaian proyek pada pekerja. Menggunakan  metode Survey. 
Responden diminta untuk menilai menggunakan pengalaman mereka bagaimana 
113 faktor yang diidentifikasi dari masa lalu penelitian, yang dikelompokkan 
menjadi 15 kelompok, yang mempengaruhi kinerja proyek jadwal dan kemudian 
diukur tingkat mereka mempengaruhi. Hasilnya menunjukkan bahwa kelompok 
faktor yang memberikan pengaruh tinggi adalah: faktor pengawasan, faktor 
material, faktor rencana pelaksanaan, dan faktor desain. 
 Shehata  & El-Gohary (2012), dengan judul penelitian Towards improving 
construction labor productivity and projects’ performance, Menggunakan konsep 
produktivitas pekerja dan performance melalui studi literatur maka di peroleh 
kesimpulan Pengelolaan yang baik dari sumber daya dalam proyek konstruksi 
dapat menghasilkan penghematan substansial dalam waktu dan biaya. 
 Bergen & Pearson(1983), dalam penelitiannya yang berjudul Productivity, 
Performance and Project Management in the scientific Instrument Industry. 
Dengan konsep instrumen ilmiah memiliki siklus hidup produk pendek dan terjadi 
perpanjangan waktu antara desain dan aplikasi memiliki implikasi keuangan yang 
serius. Makalah ini melaporkan penelitian yang bertujuan memperoleh lebih besar 
pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Dengan 
melakukan survey secara wawancara pada 32 perusahaan di dua negara (1)untuk 
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mengumpulkan data kuantitatif pada perusahaan pertunjukan untuk sampel yang 
sesuai perusahaan di kedua negara; (2) untuk mengidentifikasi perbedaan 
operasional yang signifikan antara dua sampel dan kemungkinan perbedaan-
perbedaan ini menjadi perwakilan penduduk; (3) untuk mengidentifikasi korelasi 
yang signifikan antara produktivitas dan variabel operasional. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan secara statistik antara kedua 
negara dan bahwa ada juga perbedaan antara proyek yang dipimpin oleh orang 
dengan berbeda kualifikasi dan latar belakang pengalaman. 
 
2.4. Defenisi Operasional Variabel Penelitian  
Defenisi operasioanal variabel penelitian adalah pengertian variabel 
dalam definisi konsep tersebut, secara operasional, secara praktek dan secara 
nyata dalam lingkup obyek penelitian/obyek yang diteliti. Maka defenisi 
operasinal variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Faktor desain 
Pada faktor desain variabel diukur ketika pekerja merasa gambar yang ada 
dilapangan tidak jelas dan sulit untuk dimengerti. 
2. Rencana eksekusi/pelaksanaan 
Pemahaman tentang metode pelaksanaan lapangan yang akan dilaksanakan 
oleh pekerja. 
3. Faktor material 
Material yang tidak tersedia pada saat itu juga dilapangan atau datang 
tidak sesuai jadwal sehingga pekerja menjadi bingung untuk apa yang 
harus dilakukan bahkan pekerja akhirnya menganggur dilapangan 
menunggu ketersediaan material. 
4. Faktor peralatan 
Faktor peralatan yang dimaksud disini adalah perkerja merasa kesulitan 
dengan pengoprasian alat yang ada bila ternyata alat yang digunakan 
merupakan alat dengan teknologi baru. Terkadang peralatan yang 
minim/kurang memadai juga menjadi suatu masalah sehingga pekerja 
harus mengelurkan tenaga ekstra dan waktu ekstra dalam pengerjaan suatu 
pekerjaan. 
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5. Faktor pengawasan 
Dengan adanya pengawasan yang baik maka sesuatu pekerjaan akan dapat 
berjalan lancar dan dapat menghasilkan suatu hasil kerja yang optimal. 
Semakin lancar kerja dan disertai pengawasan yang baik maka pekerjaan 
itu akan berhasil dengan baik. Dengan pengawasan yang baik akan 
mendorong pekerja lebih giat dalam bekerja dan menghasilkan kerja yang 
baik pula terlebih apabila menyelesaikan pekerjaannya dengan semangat 
yang baik. 
6. Integrasi tim proyek 
Integrasi sesama pekerja merupakan hal penting, integrasi dalam lapangan 
yaitu dengan adanya komunikasi antar pekerja untuk informasi proyek 
agar tidak terjadi kesalahpahaman tentang pengerjaan suatu pekerjaan. 
7. Faktor owner/konsultan 
Kelancaran finansial owner yang disalurkan untuk suatu proyek 
mempengaruhi produktivitas pekerja dan kinerja proyek. Dimana apabila 
dana yang disalurkan tidak lancar maka akan menghambat kinerja proyek 
dan pembayaran upah pekerja yang tidak lancar mempengaruhi motivasi 
kerja pekerja itu sendiri. 
8. Disiplin kerja 
Kedisiplinan kerja disini diukur dengan dilihatnya pekerja memulai dan 
selesai kerja pada waktu yang di tentukan dan absensi pekerja setiap 
harinya. 
9. Kondisi kesehatan dan keselamatan 
Adanya jaminan kesehatan & perlengkapan keselamatan dalam proyek. 
10. Kepuasan kerja 
Kepuasan pekerja diukur dari tingkat kesulitan pekerjaan yang membuat 
pekerja merasa nyaman  dan puas dengan kondisi pekerjaannya sehari-
hari. 
11. Penciptaan kompetisi 
Banyak orang menghasilkan kinerja yang lebih baik dalam lingkungan 
kerja yang kompetitif, namun terkadang persaingan yang tidak semestinya 
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dan akan timbul konflik yang menurunkan produktivitas perkerja itu 
sendiri. 
12. Hubungan dengan rekan kerja 
Adanya persahabatan antar rekan kerja di luar jam kerja sehingga 
menimbulkan semangat sebagai rekan tim kerja. 
13. Pemberian tanggung jawab 
Memberikan kesempatan pekerja dalam menggunakan inisiatif sendiri 
sehingga menunjukkan kepercayaan kepada pekerja. 
14. Saling berbagi dalam penyelesaian masalah 
Saling menerima dan memberi masukan dalam suatu masalah proyek. 
15. Peluang aktivitas sosial 
Diberi kesempatan diluar jam kerja untuk bersantai sehingga terjadi 
hubungan sosial antar sesama pekerja maupun dengan lingkungan tempat 
bekerja. 
16. Perbedaan budaya 
Variabel ini diukur melalui indikator adanya perbedaan keyakinan, 
kebiasaan setiap pekerja dan bahasa. 
17. Pekerja berpartisipasi dalam pengambilan keputusan 
Bahwa adanya partisipasi pekerja merupakan salah satu pemberian 
kepercayaan kepada mereka. Sehingga pekerja merasa ikut bagian dalam 
keberhasilan proyek 
18. Jarak dari tempat tinggal 
Jarak yang jauh dari rumah perkerja ke lokasi pembangunan  
19. Jarak dari pusat populasi 
Jarak dari pusat populasi merupakan jarak proyek dari pusat keramaian 
kota. 
20. Ketepatan waktu remunerasi 
Pembayaran tepat waktu untuk remunerasi. 
21. Jumlah remunerasi 
Penyediaan jumlah dan keadilan upah berdasarkan kinerja dari setiap 
pekerja itu sendiri. 
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22. Jaminan sosial 
Jaminan sosial diikur dengan indikator adanya asuransi untuk pekerja. 
23. Pembayaran insentif 
Adanya sistem penghargaan yaitu berupa uang insentif peningkat upah 
sesuai apa yang telah dikerjakan. 
24. Keamanan kerja 
Adanya rasa saling membutuhkan antara pekerja dan pemilik 
proyek/owner. 
25. Perserikatan pekerja 
Adanya pekerja yang ikut dalam perserikatan buruh. 
26. Pengalaman 
Pengalaman disini diukur dengan indikator lamanya perkerja berkerja di 
bidang yang sama. 
27. Pendidikan 
Tingkat akhir pendidikan pekerja yang bekerja di proyek. 
28. Kepemimpinan 
Adanya pemimpin yang tegas dalam pemberian tugas yang jelas dan 
komunikatif sehingga pekerja mudah mengerti tentang tanggung jawab 
yang harus dilakukan. 
29. Faktor eksternal 
Faktor eksternal dalam kasus ini seperti pada penelitian sebelumnya bahwa 
suhu iklim dan cuaca di Kota Malang adalah salah satu variabel 
produktivitas pekerjanya. 
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BAB 3  
METODOLOGI PENELITIAN 
 
3.1. Konsep dan Model Penelitian  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang 
mempengaruhi produktivitas pekerja pembangunan rumah ditinggal di Kota 
Malang dan menganalisa hubungan faktor-faktor produktivitas pekerja terhadap 
keterlambatan proyek. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, digunakan 
pertanyaan yang disusun berdasarkan penelusuran studi pustaka. Pertanyaan 
tersebut dijawab dengan menggunakan metode survey. Survey dilakukan dengan 
mengukur persepsi dari pekerja pembangunan rumah tinggal mengenai faktor-
faktor penentu produktivitas.  
Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap. Tahap 
pertama berupa pengumpulan data dengan melakukan survey pendahuluan kepada 
orang-orang yang expert pada bidang pembangunan rumah tinggal untuk 
meninjau relevansi variabel maupun penilaian indikator serta defenisi operasional 
yang digunakan dalam situasi proyek pembangunan rumah tinggal. Hasil yang 
diperoleh adalah tambahan indikator variabel dari tinjauan pustaka yang kemudian 
dimasukkan kedalam pertanyaan dalam kuisioner. Tahap kedua dari penumpulan 
data dilakukan dengan membagikan kuisioner yang sesuai dengan hasil survey 
tahap pertama. Pada tahap pengumpulan data awal diketahui indikator-indikator 
variabel yang tidak valid, yang artinya perlu perbaikan pernyataan. Pada tahap 
ketiga yaitu pengumpulan data survey lanjutan yang akan digunakan untuk analisa 
statistik.  
Berdasarkan studi pustaka maka diperoleh pemodelan penilitian seperti 
berikut ini: 
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Gambar 3.1 Pemodelan pengaruh produktivitas pekerja terhadap keterlambatan 
 
Y = 0 + 1X1 + 2X2 + ... + pXp +     
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3.2. Jenis Data dan Prosedur Pengumpulan Data  
Sebuah penelitian selalu membutuhkan data. Data dapat berupa angka 
maupun non angka, dan pada penelitian ini, data yang digunakan adalah berupa 
angka dengan skala Likert  variabel X (independen) dan untuk variabel Y 
(dependen) mengginakan skala Binary. Jenis dari data yang diambil pada 
penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber. 
Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuisioner. Kuisioner 
pada penelitian ini berupa daftar pertanyaan yang terdiri dari dua bagian, yaitu 
karakteristik responden dan pertanyaan mengenai variabel-variabel penelitian. 
Pertanyaan mengenai karakteristik responden meliputi nama responden, umur 
responden, tempat tinggal responden. Pertanyaan mengenai variabel penelitian 
meliputi faktor-faktor produktivitas. Di dalam pertanyaan mengenai variabel 
penelitian, kuisioner yang digunakan adalah berupa kuisioner tertutup, di mana 
responden hanya memilih variabel yang telah disediakan di dalam kuisioner 
tersebut.  
 
3.3. Variabel dan Indikator Penelitian  
Variabel penelitian didapatkan melalui studi pustaka dan survey kepada 
ekpertis untuk indikator penilaian suatu variabel. Untuk survey ekspertis, 
ekspertis diberi pertanyaan tentang kesesuaian indikator terhadap variabel dan 
menambahkannya jika terdapat indikator tambahan dalam menilai suatu variabel. 
Semua indikator dimasukkan semaua tanpa adanya filter. Pemfilteran dilakukan 
pada saat analisis dengan uji statistik. 
Tabel 3.1 Variabel dan Indikator Penelitian 
N0  VARIABEL SUMBER 
1 X1 Faktor desain Soekiman,A et al (2001) ; 
Bergen,S.A & Pearson, 
A.W (1983) 
2 X1-1 Kelengkapan gambar desain 
3 X1-2 Kejelasan desain untuk dimengerti pekerja 
4 X1-3 Perubahan desain 
5 X2 Rencana eksekusi/pelaksanaan 
Soekiman,A et al (2001) ; 
Bergen,S.A & Pearson, 
A.W (1983) 
26 
 
N0  VARIABEL SUMBER 
6 X2-1 
Kejelasan metode pelaksanaan di lapangan 
kepada pekerja 
Soekiman,A et al (2001) ; 
Bergen,S.A & Pearson, 
A.W (1983) 7 X2-2 Deskripsi pekerjaan  
8 X3 Faktor material 
Soekiman,A et al (2001) ; 
Kaming, Peter F (1997) 
9 X3-1 Kesediaan material pada saat itu juga 
10 X3-2 Kesesuaian jadwal datangnya material 
11 X4 Faktor peralatan 
Soekiman,A et al (2001) ; 
Kaming, Peter F (1997) 
12 X4-1 Kesediaan peralatan yang dibutuhkan 
13 X4-2 Pengoprasian peralatan 
14 X5 Faktor pengawasan 
Soekiman,A et al (2001) ; 
Kaming, Peter F (1997) 
15 X5-1 Pengawasan rutin sehari-hari 
16 X5-2 Inspeksi mendadak 
17 X6 Integrasi tim proyek 
Soekiman,A et al (2001) ; 
Bergen,S.A & Pearson, 
A.W (1983); . Gomes, F.C 
(1999) 
18 X6-1 
Adanya komunikasi yang baik tentang 
informasi dalam proyek 
19 X6-2 
Adanya pengarahan pekerjaan yang akan 
dilakukan 
20 X6-3 Rancangan pekerjaan dan organisasi 
21 X7 Faktor owner/konsultan 
Soekiman,A. et al (2001) 22 X7-1 Aliran dana rutin 
23 X7-2 Kekuatan keuangan saat kebutuhan terdesak 
24 X8 Disiplin kerja Kazaz , Ulubeyli (2007) ; 
Soekiman,et al (2001) ; 
Kaming (1997) ; 
Simamora, H (1997) 
25 X8-1 Memulai pekerjaan sesuai jam kerja 
26 X8-2 Mengakhiri pekerjaan sesuai jam kerja 
27 X8-3 Absensi kehadiran 
28 X9 
Kondisi kesehatan dan 
keselamatan 
 
Kazaz,A & Ulubeyli,S 
(2007) ; Soekiman,et al 
(2001) 
 
 
29 X9-1 Adanya asuransi kesehatan 
30 X9-2 
Adanya perlengkapan keselamatan dalam 
bekerja 
 
27 
 
N0  VARIABEL SUMBER 
31 X10 Kepuasan kerja Kazaz.A , Ulubeyli,S. 
(2007) ; Bergen,SA & 
Pearson,AW (1983) ; 
S.Thomas Ng, et al (2004) 
32 X10-1 Kenyamanan kerja 
33 X10-2 Kemudahan pekerjaan 
34 X11 Penciptaan kompetisi 
Kazaz,A & Ulubeyli,S. 
(2007) 
35 X11-1 Persaingan kerja 
36 X11-2 Adanya konflik  
37 X12 Hubungan dengan rekan kerja Kazaz,A & Ulubeyli,S. 
(2007); Martoyo, Susilo 
(2007) ; Simamora ,Henry 
(1997) ; Sugiyono (2013) 
38 X12-1 Jalinan persahabatan antar rekan kerja 
39 X12-2 Komunikasi yang baik antar pekerja 
40 X12-3 Kerjasama antar rekan kerja 
41 X13 Pemberian tanggung jawab 
Kazaz,A & Ulubeyli,S. 
(2007)) ; Simamora, Henry 
(1997) 
42 X13-1 
Pemberian kesempatan untuk melakukan 
inisiatif sendiri 
43 X13-2 
Pemberian tugas khusus untuk 
dipertanggung jawabkan sendiri 
44 X14 
Saling berbagi dalam penyelesaian 
masalah 
Kazaz,A & Ulubeyli,S. 
(2007)) 
45 X14-1 
Berbagi permasalahan untuk diselesaikan 
bersama 
46 X14-2 
Kepedulian terhadap permasalahan rekan 
kerja 
47 X15 Peluang aktivitas sosial 
Kazaz,A & Ulubeyli,S. 
(2007)) 
48 X15-1 
Pemberian kesempatan diluar jam kerja 
untuk beraktivitas sosial dengan sesama tim 
kerja 
49 X15-2 
Pemberian kesempatan beraktivitas sosial 
dengan lingkungan sekitar tempat bekerja 
50 X16 Perbedaan budaya  
Kazaz,A & Ulubeyli,S. 
(2007)) 
 
51 X16-1 Perbedaan keyakinan 
52 X16-2 Perbedaan bahasa 
53 X16-3 Perbedaan kebiasaan 
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N0  VARIABEL SUMBER 
54 X17 
Pekerja berpartisipasi dalam 
pengambilan keputusan 
Kazaz,A & Ulubeyli,S. 
(2007))  ; Simamora Henry 
(1997) ; Sinambela, Lijan 
Poltak (2012) 
55 X17-1 
Pemberian kepercayaan dalam pengambilan 
keputusan kepada pekerja 
56 X17-2 
Kesempatan memberikan saran dalam suatu 
pengambilan keputusan  
57 X18 Jarak dari tempat tinggal 
Kazaz,A & Ulubeyli,S. 
(2007) 
58 X18-1 Jarak keluarga 
59 X18-2 Jarak rumah 
60 X19 Jarak dari pusat populasi 
Kazaz,A & Ulubeyli,S. 
(2007) 
61 X19-1 Jarak dari daerah ramai 
62 X19-2 Jarak dari pusat kota 
63 X20 Ketepatan waktu remunerasi Kazaz,A & Ulubeyli,S. 
(2007)); Soekiman,et al 
(2001) ; Sugiyono (2013) 
64 X20-1 
Ketepatan waktu pembayaran gaji/upah 
mingguan 
65 X20-2 Ketepatan waktu pembayaran bonus 
66 X21 Jumlah remunerasi Kazaz,A & Ulubeyli,S. 
(2007)); Soekiman,et al 
(2001) ; Simamora, Henry 
(1997) ; Sugiyono (2013) 
67 X21-1 
Jumlah upah yang dapat mememuhi 
kebutuhan 
68 X21-2 Jumlah upah sesuai pekerjaan 
69 X22 Jaminan sosial Kazaz,A & Ulubeyli,S. 
(2007); Simamora, Henry 
(1997) 
70 X22-1 Asuransi 
71 X22-2 Tunjangan hari besar 
72 X23 Pembayaran insentif Kazaz,A & Ulubeyli,S. 
(2007); Soekiman,A. et al 
(2001); Gomes, Faustino 
Cardoso (1999) ; Sugiyono 
(2013) 
73 X23-1 Bonus/pembayaran dari absensi 
74 X23-2 Reward hasil kerja (upah lembur) 
75 X24 Keamanan kerja 
Kazaz,A & Ulubeyli,S. 
(2007); Soekiman,A. et al 
(2001); Gomes, F Cardoso 
(1999) ; Sugiyono (2013) 
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N0  VARIABEL SUMBER 
76 X24-1 
Rasa saling membutuhkan antara pekerja 
dan pemilik proyek/owner. 
Kazaz,A & Ulubeyli,S. 
(2007); Soekiman,A. et al 
(2001); Gomes, FCardoso 
(1999) ; Sugiyono (2013) 
77 X24-2 
Kejelasan akan adanya kelangsungan proyek 
yang rutin terus ada.  
78 X25 Perserikatan pekerja 
Kazaz,A & Ulubeyli,S. 
(2007) 
79 X25-1 Keikutsertaan orginasasi serikat kerja 
80 X25-2 Perlindungan serikat kerja 
81 X26 Pengalaman Heizer & Render (1990) ; 
Bergen,SA & Pearson.AW 
(1983) ; Gomes,Faustino 
Cardoso (1999) ; 
Simamora Henry (1997) 
82 X26-1 Lama bekerja di bidang yang sama 
83 X26-2 Keterampilan 
84 X27 Pendidikan Heizer & Render (1990) ; 
Bergen,SA & Pearson.AW 
(1983) ; Gomes,Faustino 
Cardoso (1999)  
85 X27-1 Tingkat akhir sekolah 
86 X27-2 Pengetahuan (knowledge) 
87 X28 Kepemimpinan Soekiman,A et al (2001) ; 
Bergen,S.A & Pearson, 
A.W (1983) 
88 X28-1 Ketegasan 
89 X28-2 Komunikatif 
90 X29 Faktor eksternal 
Soekiman,A. et al (2001) 91 X29-1 Suhu iklim 
92 X29-2 Cuaca 
93 Y Keterlambatan 
94  Kesesuaian dengan rencana 
95  Durasi keterlambatan 0 , 0-5% , 5-10% , 10-15% , 15% lebih 
Sumber: Studi Pustaka dan survey pendahuluan ekspertis 
  
 Variabel X (terikat) pada tabel 3.1 diatas diperoleh dari studi literatur dan 
indikator penyusun variabel merupakan hasil dari survey pendahuluan sesuai dengan 
keadaan dilapangan (operasional) dengan dasar literatur. Dalam perhitungan regresi, nilai 
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X adalah mean dari indikator-indikator penyusun variabel tersebut. Sehingga setiap 
Variabel X hanya memiliki satu nilai. 
 Variabel Y (bebas) pada tabel 3.1 diatas diperoleh dari studi literatur tentang 
indikator keterlambatan yaitu kesesuaian jadwal dan durasi. Untuk nilai durasi dilakukan 
skala persentase interval setiap 5%. Dalam perhitungan regresi, nilai Y adalah mean dari 
indikator-indikator penyusun variabel tersebut.  Sehingga Variabel Y hanya memiliki satu 
nilai. 
 
3.4. Populasi dan Sampel  
Populasi adalah seluruh obyek yang menjadi target penelitian, sedangkan 
sampel adalah bagian dari populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku 
langsung pekerja pembangunan rumah tinggal di lapangan yang ada di Kota 
Malang yaitu mandor, pengawas dan pemilik kontraktor. Penetapan sampling 
pada penelitian ini adalah dengan metode Snowball Sampling yaitu teknik 
penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Dalam 
penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang sampel, tetapi karena 
dengan dua orang sampel ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, 
maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi 
data yang diberikan oleh dua orang sampel. (Tatang,2009) . Penulis memilih 
metode sampling ini dikarenakan penulis tidak mengetahui dimana saja proyek 
berada. Jadi dengan metode ini penulis terbantu dalam pengumpulan data, yaitu 
responden terakhir yang telah disurvey dapat memberikan rekomendasi kemana 
harus dilakukan survey selanjutnya. 
 
3.5. Pengukuran Variabel Penelitian  
Penelitian dilakukan dengan survey. Untuk mengukur persepsi dari 
masing-masing variabel digunakan skala pengukuran Likert. Skala pengukuran 
Likert digunakan sebagai ukuran persepsi dari responden mengenai variabel yang 
diberikan. Skala yang diberikan adalah 1 sampai 5 berdasarkan skala persetujuan, 
dimana jika responden menilai 1 maka responden tersebut sangat tidak setuju 
bahwa variabel tersebut merupakan faktor produktivitas yang dapat 
mempengaruhi keterlambatan, sedangkan jika responden menilai 5 maka 
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responden tersebut sangat setuju jika variabel tersebut merupakan faktor yang 
dapat mempengaruhi penyelesaian proyek rumah tinggal. 
 
3.6. Analisis Data  
Setelah pengumpulan data selesai, maka langkah selanjutnya adalah 
menguji variabel yang akan dianalisa dengan uji multikolinieritas, apakah setiap 
varibel memiliki hubungan atau tidak. Jika VIF antar variabel bebas ≥  10 maka 
terjadi multikolinier. Jika tidak terjadi multikolinier maka berlanjut ke tahap 
perhitungan regresi. Jika terjadi multikolinier maka dilakukan prosedur stepwise 
regression dengan partial corellation yang bertujuan untuk menyederhanakan 
variabel yang diamati dengan cara menyusutkan (mereduksi) dimensinya. 
Setelah itu dilakukan analisis data dengan metode Regresi Multi Linier 
(RML) dengan tahapan stepwise melalui partial correlation. Persamaan  regresi 
berganda adalah persamaan regresi dengan satu variabel tak bebas berupa 
produktivitas proyek (Y) dengan lebih dari satu variabel bebas (X1, X2, …, Xp).  
Hubungan antara variabel-variabel tersebut dapat dirumuskan dalam bentuk 
persamaan: 
Y = 0 + 1X1 + 2X2 + ... + pXp +    ......................persamaan 3.1 
 
Dimana Y merupakan variabel terikat  yaitu dalam kasus ini merupakan 
keterlambatan penyelesaian proyek.  X merupakan varibel bebas. 0  merupakan 
konstanta nilai Y apabila X1,X2,... Xp  = 0 dan  merupakan koefisien regresi. 
 
3.7. Langkah-Langkah Penelitian  
Langkah-langkah penelitian yang dilakukan antara lain sebagai berikut: 
1) Menentukan latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti yang 
berisi landasan teori mulai dari definisi, dasar teori dan konsep. 
2) Melakukan studi pustaka untuk mendapatkan teori pendukung yang 
berguna dalam identifikasi variabel penelitian mengenai faktor-faktor 
produktivitas pekerja serta penelitian-penelitian terdahulu. 
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3) Menentukan populasi dan sampel pelaku proyek dilapangan yaitu mandor, 
pengawas dan pemilik kontraktor. 
4) Menyusun kuisioner. 
5) Melaksanakan survey yang dilakukan dengan snowball sampling. Survey 
dilakukan diawali dengan survey pendahuluan dan kemudian survey utama 
6) Pengumpulan data. 
7) Pengolahan data dengan Regresi Multi Linier 
8) Pembahasan hasil penelitian 
9) Menarik kesimpulan dan saran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Latar Belakang 
(gap empiris) 
Rumusan Masalah 
(faktor produktivitas dan hubungan 
dengan keterlambatan penyelesaian 
proyek) 
Studi Pustaka 
(ensiklopedia dan jurnal) 
Menentukan Populasi 
dan Sampel 
(metode snowball 
sampling) 
Penyusunan 
Kuisioner Survey  
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Gambar 3.2 Bagan Alir Penelitian  
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Analisis Data 
(Regresi Stepwise) 
Pembahasan 
Kesimpulan dan 
Saran 
Survey Pendahuluan 
(Pengujian keseuaian 
variabel & indikator 
dengan penelitian) 
34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Halaman ini sengaja dikosongkan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35 
 
BAB 4  
ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN 
 
4.1. Pendahuluan 
Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap. Tahap 
pertama berupa pengumpulan data dengan melakukan survey pendahuluan kepada 
orang-orang yang expert pada bidang pembangunan rumah tinggal untuk 
meninjau relevansi variabel maupun penilaian indikator serta defenisi operasional 
yang digunakan dalam situasi proyek pembangunan rumah tinggal. Kuisioner 
disebar kepada 3 orang ekpertis dengan profil pengalaman lebih dari 15 tahun dan 
tingkat pendidikan akhir dua orang S1 dan seorang S3. Hasil yang diperoleh 
adalah tambahan indikator variabel dari tinjauan pustaka yang kemudian 
dimasukkan kedalam pertanyaan dalam kuisioner. Tahap kedua dari penumpulan 
data dilakukan dengan membagikan kuisioner yang sesuai dengan hasil survey 
tahap pertama. Pada tahap pengumpulan data awal ini dilakukan pembagian 
kuisioner dalam bentuk 65 pertanyaan indikator. Pada tahap pengumpulam data 
awal pada 31 responden diperoleh hasil beberapa indikator tidak valid, sehingga 
dilakukan perbaikan kuisioner untuk survey tahap pengumpulan data lanjutan 
(hasil & kuisioner survey pengumpulan data awal dapat dilihat pada lampiran).  
Pada tahap pengumpulan data survey lanjutan berhasil mengumpulkan 36 
kuisioner dengan kondisi semua pertanyaan terjawab dengan lengkap yang akan 
digunakan untuk analisa statistik. Analisa statistik pada penelitian ini 
menggunakan SPSS.  
 
4.2. Profil Responden 
Dari kuisioner yang disebarkan, 36 kuisioner diterima oleh peneliti. 
Sementara, berdasarkan kuota dari sampling yang digunakan, kuisioner yang 
kemudian diolah dan digunakan dalam analisis data adalah kuisioner dari 36 
responden. Melalui hasil pengolahan data, diperoleh profil responden yang 
disajikan dalam bentuk pengelompokan responden berdasarkan posisi di tim 
pengawas dilapangan, usia, pengalaman bekerja dan pendidikan terakhir. 
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4.2.1. Profil Responden Berdasarkan Posisi di Pengawasan Lapangan 
Dari 36 kuisioner yang dianalisa, terdapat 3 kelompok jabatan di tim 
lapangan, yaitu mandor, pengawas lapangan, dan pemilik kontraktor itu sendiri. 
Profil responden berdasarkan posisi di tim pengawas dilapangan pada penelitian 
ini terdapat pada Tabel 4.1. 
 
Tabel 4.1 Profil Responden Berdasarkan Posisi di lapangan 
Jabatan di Tim Jumlah 
Responden 
Persentase 
Mandor 21 58.33% 
Pengawas 10 27.78% 
Pemilik kontaktor 5 13.89% 
Total 36 100% 
Sumber : Olahan data primer (2014) 
 
Pada Tabel 4.1 terlihat responden terbanyak adalah pada posisi mandor, 
yaitu sebanyak 21 orang atau 58.33% dari total responden. Sisanya adalah 
pengawas sebanyak 10 orang (27.78%), dan pemilik kontraktor sebanyak 5 oarang 
(13.89%).  
 
4.2.2. Profil Responden Berdasarkan Pengalaman Bekerja 
Pengalaman bekerja dibagi dalam 5 kelompok berdasarkan rentang 
waktu 5 tahun. Profil responden berdasarkan lama waktu bekerja adalah sebagai 
berikut: 
Tabel 4.2 Profil Responden Berdasarkan Pengalaman Bekerja 
Pengalaman Bekerja Jumlah 
Responden 
Persentase 
0-5 tahun 2 5.56% 
5-10 tahun 15 41.67% 
10-15 tahun 10 27.78% 
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Pengalaman Bekerja Jumlah 
Responden 
Persentase 
15-20 tahun 5 13.89% 
20 tahun ke atas 4 11.11% 
Total 36 100% 
Sumber : Olahan data primer (2014) 
 
Pada Tabel 4.2 terlihat responden terbanyak adalah responden yang telah 
bekerja dalam rentang waktu 5-10 tahun, yaitu sebanyak 15 orang atau 41.67% 
dari total responden. Kemudian sisanya secara berurutan sebanyak 10 responden 
yang telah bekerja selama 10-15 tahun (27.78%), 5 responden telah bekerja 
selama 15-20 tahun (13.89%), dan 4 responden telah bekerja selama lebih dari 20 
tahun (11.11%).  
 
4.2.3. Profil Responden Berdasarkan Usia 
Usia pekerja dibagi dalam 5 kelompok berdasarkan rentang waktu 10 
tahun. Profil responden berdasarkan lama waktu bekerja adalah sebagai berikut: 
 
Tabel 4.3 Profil Responden Berdasarkan Usia 
Usia Jumlah 
Responden 
Persentase 
15-25 tahun 0 0% 
25-35 tahun 14 38.89% 
35-45 tahun 13 36.11% 
45-55 tahun 7 19.44% 
55 tahun ke atas 2 5.56% 
Total 36 100% 
Sumber : Olahan data primer (2014) 
 
Pada Tabel 4.3 terlihat responden terbanyak adalah responden yang telah 
berumur dalam rentang waktu 25-35 tahun, yaitu sebanyak 14 orang atau 38.89% 
dari total responden. Kemudian sisanya secara berurutan sebanyak 13 responden 
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yang berusia 35-45 tahun (36.11%), 3 responden telah berusia 45-55 tahun 
(19.44%), 2 responden yang berusia 45-55 tahun (5.56%). Dari responden yang 
mengembalikan kuisioner, tidak ada di antaranya yang telah berusia 15-25  tahun 
(0%).  
 
4.2.4. Profil Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Akhir 
Profil responden berdasarkan tingkat pendidikan akhir adalah sebagai 
berikut: 
 
Tabel 4.4 Profil Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Akhir 
Tingkat Pendidikan 
Akhir 
Jumlah 
Responden 
Persentase 
SD 0 0% 
SLTP 3 8.33% 
SLTA/STM 21 58.33% 
D3 4 11.11% 
S1 8 22.22% 
Total 11 100% 
Sumber : Olahan data primer (2014) 
 
Pada Tabel 4.4 terlihat responden terbanyak adalah responden yang 
memiliki jenjang pendidikan akhir SLTA/STM sebanyak 21 orang atau 58.33% 
dari total responden. Kemudian sisanya secara berurutan sebanyak 8 responden 
memiliki jenjang pendidikan akhir S1 (22.22%), 4 responden memiliki jenjang 
pendidikan akhir D3 (11.11%), 3 responden memiliki jenjang pendidikan akhir 
SLTP (8.33%). Dari responden yang mengembalikan kuisioner, tidak ada di 
antaranya yang memiliki jenjang pendidikan akhir SD (0%).  
 Dari keempat profil responden maka dapat disimpulkan bahwa sebagian 
besar responden adalah mandor dengan usia antara 35-45 tahun dengan latar 
belakang pendidikan SLTA yang memiliki pengalaman 5-10 tahun. 
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4.3. Analisis Deskriptif 
Variabel yang paling dominan berdasarkan nilai mean rata-rata indikator 
variabel adalah variabel dengan nilai mean terbesar. Nilai mean yang besar 
menunjukkan banyak responden yang memberikan skor tinggi pada sebuah 
variabel. Variabel dominan berdasarkan nilai standar deviasi rata-rata indikator 
variabel adalah variabel dengan standar deviasi terkecil. Nilai standar deviasi kecil 
berarti banyak responden yang sepakat dalam menilai sebuah variabel yang 
menandakan semakin sedikitnya variasi persepsi responden. Variabel dominan 
berdasarkan nilai mean dan standar deviasi dapt dilihat pada Tabel 4.5 
 
Tabel 4.5 Variabel Dominan Berdasarkan Mean dan Standar Deviasi 
No VARIABEL Mean Std. Deviasi 
1 Faktor desain 3.88 0.58 
2 Rencana eksekusi/pelaksanaan 3.35 0.53 
3 Faktor material 3.51 0.64 
4 Faktor peralatan 3.42 0.49 
5 Faktor pengawasan 3.57 0.52 
6 Integrasi tim proyek 3.98 0.51 
7 Faktor owner/konsultan 3.32 0.46 
8 Disiplin kerja 4.74 0.35 
9 Kondisi kesehatan dan keselamatan 2.24 0.40 
10 Kepuasan kerja 3.75 0.65 
11 Penciptaan kompetisi 3.08 0.36 
12 Hubungan dengan rekan kerja 3.88 0.61 
13 Pemberian tanggung jawab 3.31 0.58 
14 Saling berbagi dalam penyelesaian masalah 3.17 0.44 
15 Peluang aktivitas sosial 2.26 0.42 
16 Perbedaan budaya 2.30 0.57 
17 Pekerja berpartisipasi dalam pengambilan keputusan 3.24 0.51 
18 Jarak dari tempat tinggal 3.63 0.62 
19 Jarak dari pusat populasi 3.29 0.45 
20 Ketepatan waktu remunerasi 3.92 0.52 
21 Jumlah remunerasi 4.08 0.47 
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No VARIABEL Mean Std. Deviasi 
22 Jaminan sosial 3.26 0.44 
23 Pembayaran insentif 3.64 0.59 
24 Keamanan kerja 3.40 0.49 
25 Perserikatan pekerja 2.39 0.49 
26 Pengalaman 4.21 0.51 
27 Pendidikan 2.71 0.52 
28 Kepemimpinan 3.81 0.55 
29 Faktor iklim 3.88 0.45 
30 Keterlambatan (Y) 4.014 0.62 
Sumber : Olahan data primer (2014) 
 
Dari Tabel 4.5 didapat variabel dominan yang memperngaruhi 
penyelesaian proyek berdasarkan faktor produktivitas dilihat dari nilai mean, yaitu 
disiplin kerja dengan nilai mean sebesar 4.74 pada urutan pertama, pengalaman 
4.21 pada urutan kedua, jumlah remunerasi  dengan nilai 4.08 pada urutan ketiga, 
dan seterusnya. Nilai Mean akan digunakan untuk mengetahui rata-rata persepsi 
responden terhadap suatu variabel. 
Dari Tabel 4.5 didapat variabel dominan berdasarkan nilai standar 
deviasi indikator setiap variabel, yaitu disiplin kerja dengan nilai standar deviasi 
sebesar 0.35 pada urutan pertama, penciptaan kompetisi dengan nilai 0.36 
menempati urutan kedua, kondisi kesehatan dan dengan nilai 0.40 pada urutan 
ketiga dan seterusnya. Dari perhitungan ini dapat dilihat bahwa varians jadi 
jawaban responden semakin kecil, yang artinya banyak responden yang sepakat 
dalam menilai sebuah variabel. 
 
4.4. Pengujian  Variabel dan Instrumen/Indikator Penelitian 
 
4.4.1. Uji Validitas 
Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 
atau kesahihan sesuatu instrumen/indikator. Kevalidan suatu instrumen 
menyatakan bahwa penilaian terhadap pertanyaan sesuai sasaran variabel yang 
dimaksud. Dalam pengujian validitas instrumen penelitian, dilakukan dengan cara 
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memasukkan butir-butir hasil jawaban responden untuk masing-masing variabel 
kedalam perhitungan korelasi bivariate analysis program SPSS.  
Secara statistik, angka korelasi yang diperoleh harus dibandingkan dengan 
angka kritis Tabel korelasi nilai r. Jika diperoleh koefisien korelasi hitung (r - 
hitung) ≥ 0.3202 (Nilai r – tabel untuk 36 sample dengan signifikansi dua arah  
0,05) maka butir-butir dalam instrumen adalah valid. Hasil pengujian validitas 
terhadap semua variabel ditunjukkan tabel di bawah ini: 
 
Tabel 4.6  Hasil Uji Validitas Instrumen 
Variabel Intrumen/Indikator 
Korelasi  
(r hitung) 
Keterangan 
Faktor desain  (X1) 
X1.1 0.871 Valid 
X1.2 0.732 Valid 
X1.3 0.817 Valid 
Rencana 
eksekusi/pelaksanaan 
(X2)  
X2.1 0.882 Valid 
X2.2 0.856 Valid 
Faktor material  (X3) 
X3.1 0.873 Valid 
X3.2 0.870 Valid 
Faktor peralatan (X4) 
X4.1 0.885 Valid 
X4.2 0.898 Valid 
Faktor pengawasan (X5) 
X5.1 0.928 Valid 
X5.2 0.904 Valid 
Integrasi tim proyek (X6) 
X6.1 0.800 Valid 
X6.2 0.757 Valid 
X6.3 0.817 Valid 
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Variabel Intrumen/Indikator 
Korelasi  
(r hitung) 
Keterangan 
Faktor 
konsultan/owner(X7) 
X7.1 0.857 Valid 
X7.2 0.791 Valid 
Disiplin kerja (X8) 
X8.1 0.950 Valid 
X8.2 0.961 Valid 
X8.3 0.771 Valid 
Kondisi kesehatan dan 
Keselamatan (X9) 
X9.1 0.787 Valid 
X9.2 0.915 Valid 
Kepuasan kerja (X10) 
X10.1 0.972 Valid 
X10.2 0.968 Valid 
Penciptaan kompetisi 
(X11) 
X11.1 0.874 Valid 
X11.2 0.943 Valid 
Hubungan dengan rekan 
kerja (X12) 
X12.1 0.625 Valid 
X12.2 0.908 Valid 
X12.3 0.799 Valid 
Pemberian tanggung 
jawab (X13) 
X13.1 0.868 Valid 
X13.2 0.858 Valid 
Saling berbagi dalam 
penyelesaian masalah 
(X14) 
X14.1 0.924 Valid 
X14.2 0.949 Valid 
Peluang aktivitas sosial 
(X15) 
X15.1 0.814 Valid 
X15.2 0.911 Valid 
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Variabel Intrumen/Indikator 
Korelasi  
(r hitung) 
Keterangan 
Perbedaan budaya (X16) 
X16.1 0.828 Valid 
X16.2 0.798 Valid 
X16.3 0.610 Valid 
Pekerja berpartisipasi 
dalam pengambilan 
keputusan  (X17) 
X17.1 0.913 Valid 
X17.2 0.928 Valid 
Jarak dari tempat tinggal 
(X18) 
X18.1 0.939 Valid 
X18.2 0.928 Valid 
Jarak dari pusat populasi 
(X19) 
X19.1 0.876 Valid 
X19.2 0.920 Valid 
Ketepatan waktu 
remunerasi (X20) 
X20.1 0.849 Valid 
X20.2 0.867 Valid 
Jumlah remunerasi (X21) 
X21.1 0.853 Valid 
X21.2 0.896 Valid 
Jaminan sosial (X22) 
X22.1 0.905 Valid 
X22.2 0.934 Valid 
Pembayaran insentif 
(X23) 
X23.1 0.917 Valid 
X23.2 0.905 Valid 
Keamanan kerja (X24) 
X24.1 0.904 Valid 
X24.2 0.919 Valid 
Perserikatan pekerja 
(X25) 
X25.1 0.940 Valid 
X25.2 0.943 Valid 
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Sumber : Olahan data primer (2014) 
 
Berdasarkan hasil uji validitas pada Tabel 4.6 di atas, diketahui bahwa 
semua item penelitian baik pada variabel dependen maupun variabel independen 
memiliki nilai korelasi lebih besar dari 0.3202, maka disimpulkan bahwa semua 
item instrumen tersebut telah valid. 
 
4.4.2. Uji Reliabilitas  
Reliabilitas dapat dihitung dengan menggunakan rumus alpha cronbach 
yang skornya bukan 0 dan 1. Uji reliabilitas yang digunakan adalah dengan alpha 
cronbach. Bila alpha lebih besar dari 0,600 maka dinyatakan reliabel baik, lebih 
dari 0,500 dinyatakan reliabel cukup dan bila kurang dari 0,500 dinyatakan tidak 
reliabel (Ghozali, 2005). Kerealibilitasan suatu instrumen menyatakan bahwa 
penilaian terhadap indikator variabel reliabel dalam setiap kondisi berbeda. Hasil 
pengujian reliabilitas terhadap semua variabel ditunjukkan tabel 4.7 di bawah ini: 
 
Variabel Intrumen/Indikator 
Korelasi  
(r hitung) 
Keterangan 
Pengalaman (X26) 
X26.1 0.940 Valid 
X26.2 0.947 Valid 
Pendidikan (X27) 
X27.1 0.856 Valid 
X27.2 0.833 Valid 
Kepemimpinan (X28) 
X28.1 0.842 Valid 
X28.2 0.853 Valid 
Faktor eksternal (X29) 
X29.1 0.884 Valid 
X29.2 0.809 Valid 
Keterlambatan (Y) 
Y1 0.810 Valid 
Y2 0.888 Valid 
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Tabel 4.7  Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Variabel 
Variabel Faktor Produktivitas 
Alpha 
Cronbach 
Keterangan 
(X1) Faktor desain   0.733 Reliabel 
(X2) Rencana eksekusi/pelaksanaan  0.675 Reliabel 
(X3) Faktor material   0.683 Reliabel 
(X4) Faktor peralatan  0.741 Reliabel 
(X5) Faktor pengawasan  0.805 Reliabel 
(X6) Integrasi tim proyek  0.700 Reliabel 
(X7) Faktor konsultan/owner 0.525 Reliabel Cukup 
(X8) Disiplin kerja  0.880 Reliabel 
(X9) Kondisi kesehatan dan Keselamatan  0.602 Reliabel 
(X10) Kepuasan kerja  0.935 Reliabel 
(X11) Penciptaan kompetisi  0.763 Reliabel 
(X12) Hubungan dengan rekan kerja  0.683 Reliabel 
(X13) Pemberian tanggung jawab  0.656 Reliabel 
(X14) 
Saling berbagi dalam penyelesaian 
masalah  
0.852 Reliabel 
(X15) Peluang aktivitas sosial  0.644 Reliabel 
(X16) Perbedaan budaya  0.700 Reliabel 
(X17) 
Pekerja berpartisipasi dalam 
pengambilan keputusan   
0.818 Reliabel 
(X18) Jarak dari tempat tinggal  0.851 Reliabel 
(X19) Jarak dari pusat populasi  0.752 Reliabel 
(X20) Ketepatan waktu remunerasi  0.640 Reliabel 
(X21) Jumlah remunerasi  0.690 Reliabel 
(X22) Jaminan sosial  0.813 Reliabel 
(X23) Pembayaran insentif  0.794 Reliabel 
(X24) Keamanan kerja  0.796 Reliabel 
(X25) Perserikatan pekerja  0.871 Reliabel 
(X26) Pengalaman  0.876 Reliabel 
(X27) Pendidikan  0.598 Reliabel Cukup 
(X28) Kepemimpinan  0.607 Reliabel 
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Variabel Faktor Produktivitas 
Alpha 
Cronbach 
Keterangan 
(X29) Faktor eksternal  0.600 Reliabel 
(Y) Keterlambatan  0.607 Reliabel 
Sumber : Olahan data primer (2014) 
Berdasarkan Tabel 4.7 di atas dapat menunjukkan bahwa: seluruh variabel 
dinyatakan reliabel sesuai dengan syarat bahwa variabel yang diteliti memiliki 
nilai alpha lebih besar dari 0,60 kecuali faktor konsultan/owner dan pendidikan.  
 
4.4.3. Uji Non Multikolinearitas 
Multikolinearitas berarti adanya hubungan linear yang sempurna atau 
sangat tinggi diantara beberapa atau semua variabel bebas dalam persamaan 
regresi. Masalah multikolinearitas terjadi apabila diantara dua atau lebih variabel 
bebas terjadi hubungan yang sangat kuat. Salah satu cara untuk mengetahui 
adanya multikolinearitas adalah dengan menggunakan Tolerance Value atau 
Value Inflation Factor (VIF). Bila VIF pada setiap variabel bebas bernilai < 10 
maka artinya tidak terdapat masalah multikolinearitas dan sebaliknya bila setiap 
variabel bebas bernilai > 10 maka terdapat multikolinearitas. Hasil pengujian 
ditunjukkan Tabel 4.8. berikut : 
Tabel 4.8  Hasil Uji Non Multikolinearitas  
Variabel  Bebas VIF Variabel  Bebas VIF 
(X1) 9.157 (X16) 5.489 
(X2) 3.380 (X17) 3.786 
(X3) 10.903 (X18) 6.969 
(X4) 3.908 (X19) 4.543 
(X5) 6.488 (X20) 22.469 
(X6) 11.088 (X21) 23.353 
(X7) 7.126 (X22) 4.084 
(X8) 7.145 (X23) 2.916 
(X9) 10.282 (X24) 9.154 
(X10) 5.088 (X25) 6.534 
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Variabel  Bebas VIF Variabel  Bebas VIF 
(X11) 3.521 (X26) 22.174 
(X12) 4.764 (X27) 3.197 
(X13) 12.266 (X28) 3.496 
(X14) 9.907 (X29) 9.200 
(X15) 11.418   
Sumber : Olahan data primer (2014) 
 
Berdasarkan Tabel 4.8 menunjukkan bahwa banyak variabel yang terjadi 
tidak multikolinieritas (VIF < 10) sehingga tidak terjadi saling pengaruh antar 
variabel bebas. Tetapi ada beberapa variabel dengan VIF yang lebih dari nilai 10 
maka ada keterkaitan variabel yang menjadikan data tidak bisa digunakan untuk 
analisa regresi linier berganda biasa. Hal ini terjadi dikarenakan kemungkinan ada 
variabel yang saling terkait. Maka anaslisa yang dilakukan adalah dengan stepwise 
regression agar ditemukan variabel-variabel yang memliki tingkat signifikansi 
besar saja (sig. < 0.05). 
 
4.5 Analisa Regresi 
Perhitungan regresi digunakan untuk memprediksi besarnya variabel 
terikat (keterlambatan), dengan menggunakan data variabel seluruh variabel 
bebas. Dikarenakan dari hasil uji multikolinearitas dinyatakan bahwa ada 
beberapa variabel bebas yang terjadi keterikatan maka analisa regresi yang 
digunakan adalah dengan stepwise regression agar variabel yang masuk kedalam 
persamaan tidak ada lagi yang memiliki masalah multikolinearitas. Regresi 
Stepwise adalah salah satu metode untuk mendapatkan model terbaik dari sebuah 
analisis regresi. Analisa dilakukan dengan menggabungan antara metode forward 
dan backward, variabel yang pertama kali masuk adalah variabel yang korelasinya 
tertinggi dan significant dengan variabel dependent, variabel yang masuk kedua 
adalah variabel yang korelasi parsialnya tertinggi dan masih significant,  setelah 
variabel tertentu masuk ke dalam model maka variabel lain yang ada di dalam 
model dievaluasi, jika ada variabel yang tidak significant maka variabel tersebut 
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dikeluarkan.Hasil uji stepwise regression ditunjukkan pada Tabel 4.9 di bawah 
ini: 
Tabel 4.9  Hasil Analisa Regresi Stepwise 
 
Sumber : Olahan data primer (2014) 
 
Berdasarkan hasil penghitungan regresi pada Tabel 4.9. dapat dilihat 
bahwa VIF sudah memenuhi syarat (VIF < 10) dengan tingkat signifikansi (sig. < 
0.05). Maka diperoleh persamaan regresinya sebagai berikut : 
 
Y = - 1.847 + 0,462X21 + 0,369X29 + 0,336X8 + 0,309X11 ....persamaan 4.1 
 
Nilai unstandardized coefficients dari masing-masing variabel tersebut 
menunjukkan besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. 
Semakin besar nilai koefisien pada variabel bebas, maka semakin besar pula 
pengaruhnya terhadap variabel terikat 
Persamaan regresi diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut : 
i. B21 =  0,462 (Jumlah Remunerasi) 
Variabel jumlah remunerasi dengan unstandardized coefficients (B) 
sebesar 0,462; tanda positif mengandung arti apabila nilai variabel lainnya 
tetap, maka perubahan variabel jumlah remunerasi akan memberikan 
pengaruh yang searah terhadap keterlambatan proyek rumah tinggal. Dapat 
digambarkan bahwa dengan adanya jumlah upah yang tidak dapat 
mememuhi kebutuhan pekerja dan jumlah upah yang diberikan tidak 
sesuai maka peluang proyek menjadi terlambat akan semakin meningkat. 
 
49 
 
ii. B29 =  0,369 (Faktor Eksternal) 
Variabel faktor eksternal dengan unstandardized coefficients (B) sebesar 
0,369; tanda positif mengandung arti apabila nilai variabel lainnya tetap, 
maka perubahan variabel faktor eksternal akan memberikan pengaruh 
yang searah terhadap keterlambatan proyek rumah tinggal. Dapat 
digambarkan bahwa dengan adanya suhu, iklim dan cuaca yang buruk 
maka peluang proyek menjadi terlambat akan semakin meningkat. 
iii. B8 =  0,336 (Disiplin Kerja) 
Variabel disiplin kerja dengan unstandardized coefficients (B) sebesar 
0,336; tanda positif mengandung arti apabila nilai variabel lainnya tetap, 
maka perubahan variabel jumlah disiplin kerjai akan memberikan 
pengaruh yang searah terhadap  keterlambatan proyek rumah tinggal. 
Dapat digambarkan bahwa dengan adanya ketidakdisiplinan pekerja 
dengan tidak memulai dan tidak mengakhiri pekerjaan sesuai jam kerja 
juga ketidakhadiran pekerja maka peluang proyek menjadi terlambat akan 
semakin meningkat. 
iv. B11 =  0,309 (Penciptaan Kompetisi) 
Variabel penciptaan kompetisi kerja dengan standardized coefficients (B) 
sebesar 0,309; tanda positif mengandung arti apabila nilai variabel lainnya 
tetap, maka perubahan variabel penciptaan kompetisi akan memberikan 
pengaruh yang searah terhadap keterlambatan proyek rumah tinggal. Dapat 
digambarkan bahwa dengan adanya persaingan kerja dan adanya konflik 
dalam proyek  akan menjadikan  peluang proyek menjadi terlambat 
semakin meningkat. 
v. Kontanta (- 1.847) 
Konstanta menggambarkan bahwa jika variabel terikat X yang ada dalam 
persamaan regresi memiliki nilai terkecil dari skala persepsi Likert (1), 
maka akan diperoleh nilai terkecil keterlambatan dalam proyek. Contoh : 
Y= (-1.847) + (0,462*1) + (0,369*1) + (0,336*1) + (0,309*1) = -0.371. 
Nilai Y dimaksud (-0,371) < 1 adalah nilai Y terlambat 0%  
vi. Pengaruh keempat variabel yang masuk dalam persamaan mempunyai 
pengaruh yang berbeda dan jika diurutkan dari yang mempengaruhi lebih 
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besar adalah dari yang memiliki koefisien terbesar yaitu yang pertama 
adalah jumlah remunerasi, kedua adalah faktor eksternal, ketiga adalah 
disiplin kerja dan yang keempat adalah penciptaan kompetisi. 
vii. Dari 29 variabel yang terdiri dari 65 indikator hanya diperoleh 4 variabel 
yang mempengaruhi keterlambatan pembangunan rumah tinggal di Kota 
Malang sedangkan 25 variabel tidak berpengaruh secara signifikan. 
 
4.6. Uji Asumsi Klasik 
Uji asumsi klasik merupakan pengujian terhadap data yang telah diperoleh 
dari pembagian kuesioner. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah data yang 
diperoleh dari responden telah mewakili kondisi sebenarnya di lapangan dan layak 
untuk diuji. Dalam penelitian ini asumsi klasik yang digunakan yaitu Uji 
Hetroskodastisitas dan Uji Normalitas. 
 
4.6.1 Uji Heteroskedastisitas 
Tujuan uji heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah dalam sebuah 
model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari suatu pengamatan 
ke pengamatan lain. Jika varians dari residual dari satu pengamatan ke 
pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas. Dan jika varians berbeda, 
disebut Heteroskedastisitas.  
Deteksi adanya heterokedastisitas yaitu dilakukan dengan analisis Glejser 
yang dapat dilihat pada tabel 4.10, dimana bila sig. hitung lebih besar dari 0,05 
maka tidak terjadi heterokedastisitas. 
Tabel 4.10  Hasil Uji Heteroskedastisitas (Glejser) 
 
Sumber : Olahan data primer (2014) 
Coefficientsa
.558 .354 1.574 .126
.055 .070 .184 .775 .444
-.015 .081 -.043 -.185 .855
-.084 .071 -.242 -1.174 .249
-.056 .074 -.136 -.760 .453
(Constant)
Mean.Sampel.X21
Mean.Sampel.X29
Mean.Sampel.X8
Mean.Sampel.X11
Model
1
B Std. Error
Unstandardized
Coefficients
Beta
Standardized
Coefficients
t Sig.
Dependent Variable: RES_2a. 
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Dari uji heteroskedastisitas maka terlihat bahwa tidak terjadi 
Homoskedastisitas maka regresi linier layak digunakan. 
 
4.6.2 Uji Normalitas 
Tujuan uji normalitas adalah untuk menguji apakah dalam sebuah model 
regresi, variabel bebas, variabel terikat atau keduanya mempunyai distribusi 
normal ataukah tidak.  
Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati 
normal. Dari hasil perhitungan SPSS yang dapat dilihat pada tabel 4.11 diperoleh 
hasil sebagai berikut : 
Tabel 4.11  Hasil Uji Normalitas (Kolmogorov-Smirnov) 
 
Dari hasil uji dapat dilihat bahwa persamaan regresi memiliki nilai 
distribusi sig. 0,539 yang ternyata lebih besar dari 0,05 sehingga distribusinya 
adalah normal. 
 
4.7. Pengujian  Hipotesis 
4.7.1. Uji F (Simultan) 
Pengujian hipotesis pertama menggunakan uji F yaitu untuk menguji 
variabel-variabel bebas secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat. 
Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan nilai F 
52 
 
tabel dengan perhitungan menggunakan Anova pada SPSS. Hasil perhitungan 
dapat dilihat pada tabel 4.12 berikut : 
 
Tabel 4.12  Hasil Uji Anova (Uji F Simultan)  
Hipotesis Alternatif (H1) Nilai Status 
Diduga bahwa dalam penelitian ini variabel 
jumlah remunerasi (X21), faktor eksternal 
(X29), disiplin kerja (X8) dan penciptaan 
kompetisi (X11) secara simultan 
berpengaruh signifikan terhadap 
keterlambatan proyek rumah tinggal (Y). 
Fhitung     =  35,545 
Sig F =  0,000 
Ftabel  =  2,57 
H1 diterima 
Sumber : Olahan data primer (2014) 
 
Pada pengujian simultan ini diperoleh nilai Fhitung sebesar 35,545. Nilai 
ini lebih besar dari F tabel (35,545 > 2,57) dan nilai sig. F lebih kecil dari α (0,05) 
maka Ha diterima. Hal  ini menunjukkan bahwa variabel jumlah remunerasi (X21), 
faktor eksternal (X29), disiplin kerja (X8) dan penciptaan kompetisi (X11) secara 
simultan berpengaruh signifikan terhadap keterlambatan proyek rumah tinggal(Y). 
 
4.7.2. Uji – t (Parsial) 
Pengujian hipotesis kedua menggunakan uji t yaitu untuk mengetahui 
signifikansi dari variabel bebas secara parsial atau individual terhadap variabel 
terikat. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai thitung dengan nilai 
t-tabel. Hasil uji t  setiap variabel adalah sebagai berikut : 
 
Tabel 4.13  Uji Parsial Variabel X21 (Jumlah remunerasi)  
Hipotesis  Nilai Keputusan 
H0 : β1 = 0 (variabel X21 tidak berpengaruh 
signifikan terhadap variabel Y) 
H1 : β1 ≠ 0 (variabel X21 berpengaruh 
signifikan terhadap variabel Y), α = 0,05 
t        =   4,173 
Sig t  =   0,000 
t-tabel    =   2.0395 
H1diterima 
Sumber : Olahan data primer (2014) 
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Variabel jumlah remunerasi memiliki  nilai t - statistik sebesar 4,173. Nilai 
ini lebih besar dari t tabel (4.173 > 2.0395) atau nilai signifikansi lebih kecil dari α 
(0,000 < 0,05) maka H1 diterima. Hasil ini memperlihatkan bahwa variabel jumlah 
remunerasi berpengaruh signifikan terhadap keterlambatan proyek rumah tinggal. 
 
Tabel 4.14  Uji Parsial Variabel X29 (Faktor eksternal)  
Hipotesis  Nilai Keputusan 
H0 : β1 = 0 (variabel X29 tidak berpengaruh 
signifikan terhadap variabel Y) 
H1 : β1 ≠ 0 (variabel X29 berpengaruh 
signifikan terhadap variabel Y), α = 0,05 
t        =   2,891 
Sig t  =   0,007 
t-tabel    =   2.0395 
H1 diterima 
Sumber : Olahan data primer (2014) 
 
Variabel faktor eksternal memiliki  nilai t - statistik sebesar 2,891. Nilai ini 
lebih besar dari t tabel (2,891 > 2.0395) atau nilai signifikansi lebih kecil dari α 
(0,007 < 0,05) maka H1 diterima. Hasil ini memperlihatkan bahwa variabel faktor 
eksternal berpengaruh signifikan terhadap keterlambatan proyek rumah tinggal. 
 
Tabel 4.15  Uji Parsial Variabel X8 (Disiplin kerja)  
Hipotesis  Nilai Keputusan 
H0 : β1 = 0 (variabel X8 tidak berpengaruh 
signifikan terhadap variabel Y) 
H1 : β1 ≠ 0 (variabel X8 berpengaruh 
signifikan terhadap variabel Y), α = 0,05 
t        =   2,999 
Sig t  =   0,005 
t-tabel    =   2.0395 
H1 diterima 
Sumber : Olahan data primer (2014) 
 
Variabel disiplin kerja memiliki  nilai t - statistik sebesar 2,999. Nilai ini 
lebih besar dari t tabel (2,999 > 2.0395) atau nilai signifikansi lebih kecil dari α 
(0,005 < 0,05) maka H1 diterima. Hasil ini memperlihatkan bahwa variabel 
disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap keterlambatan proyek rumah 
tinggal. 
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Tabel 4.16  Uji Parsial Variabel X11 (Penciptaan kompetisi)  
Hipotesis  Nilai Keputusan 
H0 : β1 = 0 (variabel X11 tidak berpengaruh 
signifikan terhadap variabel Y) 
H1 : β1 ≠ 0 (variabel X11 berpengaruh 
signifikan terhadap variabel Y), α = 0,05 
t        =   2,656 
Sig t  =   0,012 
t-tabel    =   2.0395 
H1 diterima 
Sumber : Olahan data primer (2014) 
 
Variabel penciptaan kompetisi memiliki  nilai t - statistik sebesar 2,656. 
Nilai ini lebih besar dari t tabel (2,656 > 2.0395) atau nilai signifikansi lebih kecil 
dari α (0,012 < 0,05) maka H1diterima. Hasil ini memperlihatkan bahwa variabel 
penciptaan kompetisi berpengaruh signifikan terhadap keterlambatan proyek 
rumah tinggal. 
 
4.7.3. R
2
 (Koefisien Determinasi) 
Koefisien determinasi (R
2
) digunakan untuk mengetahui besarnya 
sumbangan atau kontribusi dari keseluruhan variabel bebas pada persamaan 
regresi yang terdiri dari variabel jumlah remunerasi (X21), faktor eksternal (X29), 
disiplin kerja (X8) dan penciptaan kompetisi (X11), dan pengaruhnya terhadap 
variabel terikat (Y) sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel bebas lain yang 
tidak dimasukkan ke dalam model. 
Nilai R
2
 adjusted = 0,798. Angka ini menunjukkan bahwa variasi nilai 
keterlambatan yang dapat dijelaskan oleh persamaan regresi yang diperoleh 
adalah sebesar 79,8% sedangkan sisanya yaitu 20,2% dijelaskan oleh variabel lain 
di luar persamaan model. 
 
4.8. Pembahasan  
4.8.1. Pembahasan Hubungan Karakteristik Responden Terhadap Hasil 
Berdasarkan hasil yang diperoleh diketahui adanya hubungan 
karakteristik responden terhadap hasil yang diperoleh, sebagian besar responden 
telah memiliki pengalaman yang cukup baik, dimana secara hasil diketahui 
sebesar 52,78% responden memiliki pengalaman di bidang pembangunan rumah 
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tinggal lebih dari 10 tahun. Pengalaman yang baik dari responden menggambarka 
keadaan responden yang mengetahui karakteristik dari  proyek. Dan responden 
yang mengisi kuisioner adalah orang-orang yang terjun langsung ke lapangan 
sehingga mengetahui situasi yang terjadi pada lokasi proyek. Penjelasan mengenai 
kaitannya dengan keterlambatan dimana setiap proyek pembangunan rumah 
mengalami keterlambatan walaupun para responden telah berpengalaman. 
 
4.8.2. Pembahasan Hasil Pengaruh Faktor Produktivitas Terhadap Waktu 
Penyelesaian Proyek Pembangunan Rumah Tinggal  
Dari 29 faktor produktivitas kerja dari studi literatur, terdapat 4 faktor 
utama yang mempengaruhi keterlambatan dalam penyelesaian rumah tinggal di 
Kota Malang yang merupakan hasil analisa pada Bab 4 yaitu jumlah remunerasi, 
faktor eksternal, disiplin kerja dan penciptaan kompetisi. Selanjutnya akan 
dilakukan pembahasan terhadap model regresi yang dihasilkan masing-masing 
variabel yang berpengaruh terhadap proyek sebagai berikut :  
Variabel jumlah remunerasi dengan unstandardized coefficients (B) sebesar 
0,462; tanda positif mengandung arti apabila nilai variabel lainnya tetap, maka 
perubahan variabel jumlah remunerasi akan memberikan pengaruh yang searah 
terhadap keterlambatan proyek rumah tinggal. Dapat digambarkan bahwa dengan 
adanya jumlah upah yang tidak dapat mememuhi kebutuhan pekerja dan jumlah 
upah yang diberikan tidak sesuai maka peluang proyek menjadi terlambat akan 
semakin meningkat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kazaz  
dan Ulubeyli (2007) dan Soekiman,et al (2001) yang menurut analisa Mean dari 
indikator penyusun variabel ini adalah 4,08 dimana bahwa sebagian besar dari 
responden setuju bahwa adanya upah yang tidak bisa mencukupi kebutuhan dan 
jumlah yang diberikan tidak sesuai akan mempengaruhi penyelesaian proyek. 
Pengaruh jumlah remunerasi dapat mempengaruhi pekerja dalam pemenuhan 
kebutuhan fisiologis sesuai dengan teori kebutuhan dasar Maslow. Di lapangan 
pekerja yang merasa jumlah remunerasinya kurang cenderung bekerja bermalas-
malasan sehingga produktivitas menjadi menurun. Pemasukan yang diterima oleh 
pekerja tukang dan kuli yang berkisar antara Rp.35.000 – Rp.50.000 perhari 
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dengan total hari kerja perbulan rata-rata 25 hari juga masih dibawah UMR Kota 
Malang dengan nilai Rp. 1.587.000 perbulannya. 
Variabel faktor eksternal dengan unstandardized coefficients (B) sebesar 
0,369; tanda positif mengandung arti apabila nilai variabel lainnya tetap, maka 
perubahan variabel faktor eksternal akan memberikan pengaruh yang searah 
terhadap keterlambatan proyek rumah tinggal. Dapat digambarkan bahwa dengan 
adanya suhu, iklim dan cuaca yang buruk maka peluang proyek menjadi terlambat 
akan semakin meningkat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan 
oleh Soekiman,et al (2001) yaitu suhu, iklim dan cuaca dapat mempengaruhi 
produktivitas kerja. Menurut Didiek (2010) dalam penelitiannya disimpulkan 
bahwa produktivitas pekerja Kota Batu lebih baik daripada Kota Malang, 
dikarenakan adanya ketidaknyaman termal yang dapat disebabkan oleh dua 
kondisi yaitu underheating (suhu dibawah rentang nyaman) dan overheating (suhu 
diatas rentang nyaman) dan mnurut analisa dalam penelitian ini juga sejalan, 
sebagian besar responden menanggapi dengan indikator penyusun variabel ini 
yang bernilai Mean 3,88. Keadaan di Kota Malang sendiri jika saat musim hujan, 
mempengaruhi penyelesaian pada saat pembangunan struktur bangunan. 
Sedangkan pada saat kemarau, udara saat siang hari sangat panas dan kering tetapi 
pada saat pagi dan sore hari udara terasa dingin dan lembab. Faktor ekstanal yang 
berupa faktor termal disini sebenarnya dapat diminimalisir dengan adanya 
teknologi agar pekerjaan menjadi lebih cepat dan tetap dapat terlaksana. Tetapi 
dengan adanya pengaplikasian teknologi itu juga dapat meningkatkan biaya dari 
sutu proyek pembangunan rumah tinggal itu sendiri. 
Variabel disiplin kerja dengan unstandardized coefficients (B) sebesar 0,336; 
tanda positif mengandung arti apabila nilai variabel lainnya tetap, maka perubahan 
variabel jumlah disiplin kerjai akan memberikan pengaruh yang searah terhadap  
keterlambatan proyek rumah tinggal. Dapat digambarkan bahwa dengan adanya 
ketidakdisiplinan pekerja dengan tidak memulai dan tidak mengakhiri pekerjaan 
sesuai jam kerja juga ketidakhadiran pekerja maka peluang proyek menjadi 
terlambat akan semakin meningkat.Dari penelitian ini responden menanggapi 
indikator penyusun variabel dengan nilai Mean 4,74, maka responden cenderung 
setuju dengan adanya faktor disiplin kerja yang mempengaruhi keterlambatan 
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dalam proyek rumah tinggal. Kaming (1997) dalam studinya yang dilakukan di 
Indonesia, beberapa faktor yang menjadikan produktivitas berkurang sesuai 
dengan disiplin kerja adalah : Pekerja yang terlalu rileks, termasuk mengobrol di 
antara rekan kerja dan adanya istirahat ekstra, termasuk terlambat untuk memulai 
pekerjaan dan terlalu cepat untuk berhenti juga seringnya ketidakhadiran pekerja 
sehingga menjadikan proyek terlambat. Di kondisi lapangan hal ini memang 
sering terjadi, diharapkan dengan adanya pengawasan yang ketat dan penanaman 
rasa disiplin kerja dapat mengurangi efek keterlambatan dari proyek rumah 
tinggal. 
Variabel penciptaan kompetisi kerja dengan standardized coefficients (B) 
sebesar 0,309; tanda positif mengandung arti apabila nilai variabel lainnya tetap, 
maka perubahan variabel penciptaan kompetisi akan memberikan pengaruh yang 
searah terhadap keterlambatan proyek rumah tinggal. Dapat digambarkan bahwa 
dengan adanya persaingan kerja dan adanya konflik dalam proyek  akan 
menjadikan  peluang proyek menjadi terlambat semakin meningkat. Dalam studi 
Kazaz dan Ulubeyli (2007) disebutkan bahwa banyak orang menghasilkan kinerja 
yang lebih baik dalam lingkunagan kerja yang kompetitif, namun harus berhati-
hati terhadap persaingan yang tidak semestinya dan akan timbul konflik yang 
dapat merusak proyek. Dilapangan dengan adanya penciptaan kompetisi dari 
pimpinan proyek yang sengaja dibuat agar terjadi persaingan yang diharap 
memberikan pacuan untuk pekerja agar saling menunjukkan kinerja yang baik 
malah memberikan efek yang sebaliknya, hal ini dikarenakan pekerja dengan 
tingkatan pendidikan yang rendah hanya menginginkan suasana kerja yang stabil 
tanpa adanya konflik. 
Variabel – variabel lain yang pada saat awal dimasukkan berjumlah 29 
variabel dalam analisis tetapi pada akhir analisa hanya 4 variabel yang 
berpengaruh signifikan dan sisanya berjumlah 25 variabel yang tidak berpengaruh 
secara signifikan. Hal ini menurut penulis, walaupun variabel – variabel beserta 
indikatornya pada awalnya  merupakan hasil dari tinjauan pustaka dan survey dari 
ekspertis tetapi dikarenakan belum tentu keadaan di setiap proyek itu sama 
dimana kita ketahui bahwa suatu proyek itu bersifat unik dan belum tentu 
pengamat langsung dilapangan/responden (mandor, pengawas dan pemilik 
58 
 
kontraktor) menilai suatu permasalahan keterlambatan itu sama. Hal ini juga dapat 
dilihat bahwa faktor produktivitas dari studi literatur yang sebagian besar 
penelitiannya dilakukan diluar negri belum tentu sama dengan yang terjadi di 
Kota Malang. Tetapi juga terdapat variabel yang sebenarnya berpengaruh 
dilapangan tetapi hasilnya tdiak signifikan dalam analisa, hal ini dikarenakan 
adanya hubungan multikolinearitas antar varabel, variabel tersebut adalah 
ketepatan waktu remunerasi yang masuk dalam ketegori faktor ekonomi (Kazaz, 
A & Ulubeylib, S 2007) dan faktor pengawasan yang ada hubungannya dengan 
disiplin kerja. Walaupun hanya dengan 4 variabel saja beserta indikatornya yang 
masuk dalam analisis pada akhirnya tetapi sudah mewakili 79,8% yang 
mempengaruhi keterlambatan.  
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BAB 5  
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
5.1. Kesimpulan  
Keterlambatan dalam proyek pembangunan rumah tinggal di Kota Malang 
tidak lepas dari faktor produktivitas kerja. Berdasarkan analisa pada penelitian ini 
dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut :  
1. Dari analisa perhitungan stepwise regression diperoreh urutan faktor yang 
paling berpengaruh yaitu : jumlah remunerasi (X21), faktor eksternal (X29), 
dan disiplin kerja (X8) dan penciptaan kompetisi (X11) mempunyai 
pengaruh yang signifikan secara simultan dan parsial terhadap 
keterlambatan pembangunan proyek rumah tinggal di Kota Malang. 
2. Empat variabel utama berkontribusi terhadap keterlambatan pembangunan 
rumah tinggal dilihat dari nilai koefisien determinasi sebesar 79,8% yang 
sisanya 20,2% dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya.  
 
5.2. Saran 
1. Karena keterbatasan mencari responden yang memiliki pengetahuan 
progress proyek yang juga melalukan pengamatan dilapangan secara 
langsung, maka untuk penelitian lanjutan diharapkan melakukan penelitian 
pada responden dalam area yang lebih luas dan menambah sampel 
penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas penelitian. 
2. Untuk studi literatur diharapkan sudah mendapatkan faktor utama/kritis 
yang mempengaruhi produktivitas kerja terlebih dahulu sehingga dalam 
analisa regresi tidak terjadi lagi beberapa variabel yang memiliki 
hubungan multikolinearitas. 
3. Dengan adanya teknologi faktor eksternal dapat diminimalisir, maka untuk 
penelitian selanjutnya diharapkan dapat dibandingkan biaya yang 
dikeluarkan jika menggunakan teknologi terhadap biaya yang dikeluarkan 
jika proyek tetap menerima efek dari faktor eksternal. 
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Halaman ini sengaja dikosongkan 
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LAMPIRAN KUISIONER EKSPERTIS 
 
Topik  : Produktivitas pekerja dan keterlambatan proyek rumah tinggal 
Judul : Pengaruh Faktor Produktivitas Pekerja Terhadap Penyelesaian 
Proyek Rumah Tinggal  
Peneliti : Pramujo Sri Hatmoko 
   Mahasiswa Manajemen Proyek MMT ITS  
 
Dengan hormat, 
Saya selaku mahasiswa Program Pasca Sarjana MMT ITS sedang melaksanakan 
penelitian tentang Pengaruh Faktor Produktivitas Pekerja Terhadap Penyelesaian 
Proyek Rumah Tinggal yang ada di Kota Malang. Untuk kepentingan ini mohon 
kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk menjawab pertanyaan yang ada dalam 
kuisioner ini dengan untuk tujuan survey indikitor penilaian faktor produktivitas 
pekerja yang mempengaruhi penyelesaian proyek. Terima kasih. 
 
Data Ekpertis 
Nama   : .............................................................................................. 
Usia   : .............................................................................................. 
Jenis Kelamin  : (L) / (P) ....... Coret yang tidak perlu 
Alamat   : .................................................................................. 
Lama bekerja (pengalaman)  : (0 – 5 Thn) / (5 – 10 Thn) / (10 – 15 Thn) / (15 -20 Thn) 
/ (lebih dari 20 Thn) ...Coret yang tidak perlu 
Pendidikan terakhir   : SD / SLTP / SLTA / D3 / S1 / S2 ...Coret yang tidak perlu 
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Pertanyaan : 
Variabel independent (X) 
Berdasarkan studi literatur indikator penilaian faktor produktivitas pekerja yang 
mempengaruhi penyelesaian proyek adalah seperti di bawah ini. Indikator ini di 
gunakan untuk peneliaian serta kesesuaian defenisi operasional.  
Menunut Anda bagaimana kesesuaian faktor dan indikator terhadap keadaan di 
lapangan? (coret yang tidak perlu) 
1. Faktor desain 
Pada faktor desain variabel diukur ketika pekerja merasa gambar yang ada 
dilapangan tidak jelas dan sulit untuk dimengerti. 
(Sesuai/Tidak Sesuai) 
Alasan jika tidak sesuai : 
........................................................................................................................ 
Indikator penilaian tambahan: 
........................................................................................................................ 
 
2. Rencana eksekusi/pelaksanaan 
Pemahaman tentang metode pelaksanaan lapangan yang akan dilaksanakan 
oleh pekerja. 
(Sesuai/Tidak Sesuai) 
Alasan jika tidak sesuai : 
........................................................................................................................ 
 
Indikator penilaian tambahan: 
........................................................................................................................ 
 
3. Faktor material 
Material yang tidak tersedia pada saat itu juga dilapangan atau datang tidak 
sesuai jadwal sehingga pekerja menjadi bingung untuk apa yang harus 
dilakukan bahkan pekerja akhirnya menganggur dilapangan menunggu 
ketersediaan material. 
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(Sesuai/Tidak Sesuai) 
Alasan jika tidak sesuai : 
........................................................................................................................ 
Indikator penilaian tambahan: 
........................................................................................................................ 
 
4. Faktor peralatan 
Faktor peralatan yang dimaksud disini adalah perkerja merasa kesulitan 
dengan pengoprasian alat yang ada bila ternyata alat yang digunakan 
merupakan alat dengan teknologi baru. Terkadang peralatan yang 
minim/kurang memadai juga menjadi suatu masalah sehingga pekerja harus 
mengelurkan tenaga ekstra dan waktu ekstra dalam pengerjaan suatu 
pekerjaan. 
(Sesuai/Tidak Sesuai) 
Alasan jika tidak sesuai : 
........................................................................................................................ 
Indikator penilaian tambahan: 
........................................................................................................................ 
 
5. Faktor pengawasan 
Dengan adanya pengawasan yang baik maka sesuatu pekerjaan akan dapat 
berjalan lancar dan dapat menghasilkan suatu hasil kerja yang optimal. 
Semakin lancar kerja dan disertai pengawasan yang baik maka pekerjaan itu 
akan berhasil dengan baik. Dengan pengawasan yang baik akan mendorong 
pekerja lebih giat dalam bekerja dan menghasilkan kerja yang baik pula 
terlebih apabila menyelesaikan pekerjaannya dengan semangat yang baik. 
(Sesuai/Tidak Sesuai) 
Alasan jika tidak sesuai : 
........................................................................................................................ 
Indikator penilaian tambahan: 
........................................................................................................................ 
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6. Integrasi tim proyek 
Integrasi sesama pekerja merupakan hal penting, integrasi dalam lapangan 
yaitu dengan adanya komunikasi antar pekerja untuk informasi proyek agar 
tidak terjadi kesalahpahaman tentang pengerjaan suatu pekerjaan. 
(Sesuai/Tidak Sesuai) 
Alasan jika tidak sesuai : 
........................................................................................................................ 
Indikator penilaian tambahan: 
........................................................................................................................ 
 
7. Faktor owner/konsultan 
Kelancaran finansial owner yang disalurkan untuk suatu proyek 
mempengaruhi produktivitas pekerja dan kinerja proyek. Dimana apabila 
dana yang disalurkan tidak lancar maka akan menghambat kinerja proyek dan 
pembayaran upah pekerja yang tidak lancar mempengaruhi motivasi kerja 
pekerja itu sendiri. 
(Sesuai/Tidak Sesuai) 
Alasan jika tidak sesuai : 
........................................................................................................................ 
Indikator penilaian tambahan: 
........................................................................................................................ 
 
8. Disiplin kerja 
Kedisiplinan kerja disini diukur dengan dilihatnya pekerja memulai dan 
selesai kerja pada waktu yang di tentukan dan absensi pekerja setiap harinya. 
(Sesuai/Tidak Sesuai) 
Alasan jika tidak sesuai : 
........................................................................................................................ 
Indikator penilaian tambahan: 
........................................................................................................................ 
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9. Kondisi kesehatan dan keselamatan 
Adanya jaminan kesehatan & perlengkapan keselamatan dalam proyek. 
(Sesuai/Tidak Sesuai) 
Alasan jika tidak sesuai : 
........................................................................................................................ 
Indikator penilaian tambahan: 
........................................................................................................................ 
 
10. Kepuasan kerja 
Kepuasan pekerja diukur dari tingkat kesulitan pekerjaan yang membuat 
pekerja merasa nyaman  dan puas dengan kondisi pekerjaannya sehari-hari. 
(Sesuai/Tidak Sesuai) 
Alasan jika tidak sesuai : 
........................................................................................................................ 
Indikator penilaian tambahan: 
........................................................................................................................ 
 
11. Penciptaan kompetisi 
Banyak orang menghasilkan kinerja yang lebih baik dalam lingkungan kerja 
yang kompetitif, namun terkadang persaingan yang tidak semestinya dan 
akan timbul konflik yang menurunkan produktivitas perkerja itu sendiri. 
(Sesuai/Tidak Sesuai) 
Alasan jika tidak sesuai : 
........................................................................................................................ 
Indikator penilaian tambahan: 
........................................................................................................................ 
 
12. Hubungan dengan rekan kerja 
Adanya persahabatan antar rekan kerja di luar jam kerja sehingga 
menimbulkan semangat sebagai rekan tim kerja. 
(Sesuai/Tidak Sesuai) 
Alasan jika tidak sesuai : 
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........................................................................................................................ 
Indikator penilaian tambahan: 
........................................................................................................................ 
 
13. Pemberian tanggung jawab 
Memberikan kesempatan pekerja dalam menggunakan inisiatif sendiri 
sehingga menunjukkan kepercayaan kepada pekerja. 
(Sesuai/Tidak Sesuai) 
Alasan jika tidak sesuai : 
........................................................................................................................ 
Indikator penilaian tambahan: 
........................................................................................................................ 
 
14. Saling berbagi dalam penyelesaian masalah 
Saling menerima dan memberi masukan dalam suatu masalah proyek. 
(Sesuai/Tidak Sesuai) 
Alasan jika tidak sesuai : 
........................................................................................................................ 
Indikator penilaian tambahan: 
........................................................................................................................ 
 
15. Peluang aktivitas sosial 
Diberi kesempatan diluar jam kerja untuk bersantai sehingga terjadi hubungan 
sosial antar sesama pekerja maupun dengan lingkungan tempat bekerja. 
(Sesuai/Tidak Sesuai) 
Alasan jika tidak sesuai : 
........................................................................................................................ 
Indikator penilaian tambahan: 
........................................................................................................................ 
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16. Perbedaan budaya 
Variabel ini diukur melalui indikator adanya perbedaan keyakinan, kebiasaan 
setiap pekerja dan bahasa. 
(Sesuai/Tidak Sesuai) 
Alasan jika tidak sesuai : 
........................................................................................................................ 
Indikator penilaian tambahan: 
........................................................................................................................ 
 
17. Pekerja berpartisipasi dalam pengambilan keputusan 
Bahwa adanya partisipasi pekerja merupakan salah satu pemberian 
kepercayaan kepada mereka. Sehingga pekerja merasa ikut bagian dalam 
keberhasilan proyek 
(Sesuai/Tidak Sesuai) 
Alasan jika tidak sesuai : 
........................................................................................................................ 
Indikator penilaian tambahan: 
........................................................................................................................ 
 
18. Jarak dari tempat tinggal 
Jarak yang jauh dari rumah perkerja ke lokasi pembangunan  
(Sesuai/Tidak Sesuai) 
Alasan jika tidak sesuai : 
........................................................................................................................ 
Indikator penilaian tambahan: 
........................................................................................................................ 
 
19. Jarak dari pusat populasi 
Jarak dari pusat populasi merupakan jarak proyek dari pusat keramaian kota. 
(Sesuai/Tidak Sesuai) 
Alasan jika tidak sesuai : 
........................................................................................................................ 
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Indikator penilaian tambahan: 
........................................................................................................................ 
 
20. Ketepatan waktu remunerasi 
Pembayaran tepat waktu untuk remunerasi. 
(Sesuai/Tidak Sesuai) 
Alasan jika tidak sesuai : 
........................................................................................................................ 
Indikator penilaian tambahan: 
........................................................................................................................ 
 
21. Jumlah remunerasi 
Penyediaan jumlah dan keadilan upah berdasarkan kinerja dari setiap pekerja 
itu sendiri. 
(Sesuai/Tidak Sesuai) 
Alasan jika tidak sesuai : 
........................................................................................................................ 
Indikator penilaian tambahan: 
........................................................................................................................ 
 
22. Jaminan sosial 
Jaminan sosial diikur dengan indikator adanya asuransi untuk pekerja. 
(Sesuai/Tidak Sesuai) 
Alasan jika tidak sesuai : 
........................................................................................................................ 
 
Indikator penilaian tambahan: 
........................................................................................................................ 
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23. Pembayaran insentif 
Adanya sistem penghargaan yaitu berupa uang insentif peningkat upah sesuai 
apa yang telah dikerjakan. 
(Sesuai/Tidak Sesuai) 
Alasan jika tidak sesuai : 
........................................................................................................................ 
Indikator penilaian tambahan: 
........................................................................................................................ 
 
24. Keamanan kerja 
Adanya rasa saling membutuhkan antara pekerja dan pemilik proyek/owner. 
(Sesuai/Tidak Sesuai) 
Alasan jika tidak sesuai : 
........................................................................................................................ 
Indikator penilaian tambahan: 
........................................................................................................................ 
 
25. Perserikatan pekerja 
Adanya pekerja yang ikut dalam perserikatan buruh. 
(Sesuai/Tidak Sesuai) 
Alasan jika tidak sesuai : 
........................................................................................................................ 
Indikator penilaian tambahan: 
........................................................................................................................ 
 
26. Pengalaman 
Pengalaman disini diukur dengan indikator lamanya perkerja berkerja di 
bidang yang sama. 
(Sesuai/Tidak Sesuai) 
Alasan jika tidak sesuai : 
........................................................................................................................ 
Indikator penilaian tambahan: 
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27. Pendidikan 
Tingkat akhir pendidikan pekerja yang bekerja di proyek. 
(Sesuai/Tidak Sesuai) 
Alasan jika tidak sesuai : 
........................................................................................................................ 
Indikator penilaian tambahan: 
........................................................................................................................ 
 
28. Kepemimpinan 
Adanya pemimpin yang tegas dalam pemberian tugas yang jelas dan 
komunikatif sehingga pekerja mudah mengerti tentang tanggung jawab yang 
harus dilakukan. 
(Sesuai/Tidak Sesuai) 
Alasan jika tidak sesuai : 
........................................................................................................................ 
Indikator penilaian tambahan: 
........................................................................................................................ 
 
29. Faktor eksternal 
Faktor eksternal dalam kasus ini seperti pada penelitian sebelumnya bahwa 
suhu iklim dan cuaca di Kota Malang adalah salah satu variabel produktivitas 
pekerjanya. 
(Sesuai/Tidak Sesuai) 
Alasan jika tidak sesuai : 
........................................................................................................................ 
Indikator penilaian tambahan: 
........................................................................................................................ 
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Variabel dependent (Y) 
Pertanyaan berikut digunakan untuk membuat skala pengukuran waktu 
keterlambatan suatu proyek pembangunan rumah tinggal. 
 
Kontraktor dan konsultan pengawas melakukan jadwal  pengukuran progres 
pekerjaan sebagai dasar penagihan tahapan pembayaran setiap berapa lama? 
(Harian / Mingguan (7 harian) / Bulanan) untuk jangka waktu proyek 
Jawaban (Jika ada jawaban lain) : 
.................................................................................................................................... 
Keterlambatan proyek biasanya terjadi berapa lama untuk jangka waktu durasi 
total proyek? 
Keterlambatan............................... (Harian / Mingguan (7 harian) / Bulanan) untuk 
durasi total proyek.............................. (Harian / Mingguan (7 harian) / Bulanan) 
Persentase.................. % 
 
 
Semua informasi yang Bapak/Ibu berikan dijamin kerahasiaannya dan 
hanya digunakan untuk keperluan penelitian. Jika dalam isi penulisan penelitian 
sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai peneliti. 
 
Terima kasih atas partisipasi Bapak/Ibu. 
…………., ………………… 2014 
 
 
 
__________________________ 
(tanda tangan) 
 
Kontak: 
Pramujo Sri Hatmoko 
Telp   : 087854373241 
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LAMPIRAN KUISIONER AWAL 
 
Topik  : Produktivitas pekerja dan keterlambatan proyek rumah tinggal 
Judul : Pengaruh Faktor Produktivitas Pekerja Terhadap Penyelesaian 
Proyek Rumah Tinggal  
Peneliti : Pramujo Sri Hatmoko 
   Mahasiswa Manajemen Proyek MMT ITS  
 
Dengan hormat, 
Saya selaku mahasiswa Program Pasca Sarjana MMT ITS sedang melaksanakan 
penelitian tentang Pengaruh Faktor Produktivitas Pekerja Terhadap Penyelesaian 
Proyek Rumah Tinggal yang ada di Kota Malang. Untuk kepentingan ini mohon 
kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk menjawab pertanyaan yang ada dalam 
kuisioner ini dengan sebagaimana adanya dan dengan kondisi yang sebenar-
benarnya untuk tujuan pengumpulan data, dan data tersebut akan digunakan dalam 
penyusunan penelitian saya. Terima kasih. 
 
Data Tempat Bekerja/Perusahaan 
Nama tempat bekerja : .............................................................................................. 
Alamat proyek : .............................................................................................. 
 
Data Pekerja 
Nama   : .............................................................................................. 
Usia   : .............................................................................................. 
Jenis Kelamin  : (L) / (P) ....... Coret yang tidak perlu 
Data Pekerja 
Alamat   : .................................................................................. 
Lama bekerja (pengalaman)  : (0 – 5 Thn) / (5 – 10 Thn) / (10 – 15 Thn) / (15 -20 Thn) 
/ (lebih dari 20 Thn) ...Coret yang tidak perlu 
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Pendidikan terakhir   : SD / SLTP / SLTA / D3 / S1 / S2 ...Coret yang tidak perlu 
 
 
I. Faktor-faktor produktivitas pekerja yang berpengaruh terhadap penyelesaian 
proyek rumah tinggal (Variabel X) 
Petunjuk pengisian  
Berilah tanda (√ ) pada kolom skala nilai 1 – 5 sesuai dengan pendapat Anda 
dengan nilai penilaian sebagai berikut : 
1 Sangat Tidak Setuju 
2 Tidak Setuju 
3 Netral 
4 Setuju 
5 Sangat Setuju 
Setujukah Anda sebagai pekerja bahwa faktor – faktor dibawah ini dapat 
mempengaruhi penyelesaian proyek rumah tinggal ? 
 
N0  VARIABEL 1 2 3 4 5 
1 X1 Faktor desain 
2 X1-1 Lengkap tidaknya gambar desain      
3 X1-2 Kejelasan desain      
4 X1-3 Perubahan desain      
5 X2 Rencana eksekusi/pelaksanaan 
6 X2-1 Metode pelaksanaan yang tidak jelas      
7 X2-2 
Deskripsi pekerjaan tidak jelas 
(ketidakjelasan pekerjaan yang harus 
dilakukan) 
     
8 X3 Faktor material 
9 X3-1 
Material yang tidak tersedia pada saat itu 
juga dilapangan 
     
10 X3-2 Material yang datang sesuai jadwal      
11 X4 Faktor peralatan 
12 X4-1 
Tersedia atau tidaknya peralatan yang 
dibutuhkan 
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13 X4-2 Pengoprasian peralatan      
14 X5 Faktor pengawasan 
15 X5-1 Pengawasan rutin sehari-hari      
16 X5-2 Inspeksi mendadak      
17 X6 Integrasi tim proyek 
18 X6-1 
Adanya komunikasi yang baik tentang 
informasi dalam proyek 
     
19 X6-2 
Adanya pengarahan pekerjaan yang akan 
dilakukan 
     
20 X6-3 
Ada tidaknya rancangan pekerjaan dan 
organisasi 
     
21 X7 Faktor owner/konsultan 
22 X7-1 Aliran dana rutin      
23 X7-2 Kekuatan keuangan saat kebutuhan terdesak      
24 X8 Disiplin kerja 
25 X8-1 Memulai pekerjaan sesuai jam kerja      
26 X8-2 Mengakhiri pekerjaan sesuai jam kerja      
27 X8-3 Absensi kehadiran      
28 X9 Kondisi kesehatan dan keselamatan 
29 X9-1 Ada tidaknya  asuransi kesehatan      
30 X9-2 
Ada tidaknya perlengkapan keselamatan 
dalam bekerja 
     
31 X10 Kepuasan kerja 
32 X10-1 Kenyamanan kerja      
33 X10-2 Kemudahan pekerjaan      
34 X11 Penciptaan kompetisi 
35 X11-1 Persaingan kerja      
36 X11-2 Adanya konflik      
37 X12 Hubungan dengan rekan kerja 
38 X12-1 Jalinan persahabatan antar rekan kerja      
39 X12-2 Komunikasi yang baik antar pekerja      
40 X12-3 Kerjasama antar rekan kerja      
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41 X13 Pemberian tanggung jawab 
42 X13-1 
Pemberian kesempatan untuk melakukan 
inisiatif sendiri 
     
43 X13-2 
Pemberian tugas khusus untuk 
dipertanggung jawabkan sendiri 
     
44 X14 Saling berbagi dalam penyelesaian masalah 
45 X14-1 
Berbagi permasalahan untuk diselesaikan 
bersama 
     
46 X14-2 
Kepedulian terhadap permasalahan rekan 
kerja 
     
47 X15 Peluang aktivitas sosial 
48 X15-1 
Pemberian kesempatan diluar jam kerja 
untuk beraktivitas sosial dengan sesama tim 
kerja 
     
49 X15-2 
Pemberian kesempatan beraktivitas sosial 
dengan lingkungan sekitar tempat bekerja 
     
50 X16 Perbedaan budaya 
51 X16-1 Perbedaan keyakinan      
52 X16-2 Perbedaan bahasa      
53 X16-3 Perbedaan kebiasaan      
54 X17 Pekerja berpartisipasi dalam pengambilan keputusan 
55 X17-1 
Tidak adanya pemberian kepercayaan dalam 
pengambilan keputusan kepada pekerja 
     
56 X17-2 
Tidak ada kesempatan memberikan saran 
dalam suatu pengambilan keputusan 
     
57 X18 Jarak dari tempat tinggal 
58 X18-1 Jarak keluarga      
59 X18-2 Jarak rumah      
60 X19 Jarak dari pusat populasi 
61 X19-1 Jarak dari daerah ramai      
62 X19-2 Jarak dari pusat kota      
63 X20 Ketepatan waktu remunerasi 
64 X20-1 
Ketepatan waktu pembayaran gaji/upah 
mingguan 
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65 X20-2 Ketepatan waktu pembayaran bonus      
66 X21 Jumlah remunerasi 
67 X21-1 
Jumlah upah yang dapat mememuhi 
kebutuhan 
     
68 X21-2 Jumlah upah sesuai pekerjaan      
69 X22 Jaminan sosial 
70 X22-1 Ada tidaknya asuransi      
71 X22-2 Tidak adanya tunjangan hari besar      
72 X23 Pembayaran insentif 
73 X23-1 Ada tidaknya bonus/pembayaran dari absensi      
74 X23-2 
Ada tidaknya reward hasil kerja (upah 
lembur) 
     
75 X24 Keamanan kerja 
76 X24-1 
Tidak ada rasa saling membutuhkan antara 
pekerja dan pemilik proyek/owner. 
     
77 X24-2 
Tidak ada kejelasan akan adanya 
kelangsungan proyek yang rutin terus ada. 
     
78 X25 Perserikatan pekerja 
79 X25-1 Keikutsertaan orginasasi serikat kerja      
80 X25-2 Perlindungan serikat kerja      
81 X26 Pengalaman 
82 X26-1 Lama tidaknya bekerja di bidang yang sama      
83 X26-2 Keterampilan      
84 X27 Pendidikan 
85 X27-1 Tingkat akhir sekolah      
86 X27-2 Pengetahuan (knowledge)      
87 X28 Kepemimpinan 
88 X28-1 Ketegasan      
89 X28-2 Komunikatif      
90 X29 Faktor eksternal 
91 X29-1 Suhu iklim      
92 X29-2 Cuaca      
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93 Y Keterlambatan 1 2 3 4 5 
94  Kesesuaian dengan rencana      
95  Durasi keterlambatan 0% 0-5 5-10 10-15 >15 
 
 
HASIL VALIDASI SURVEY AWAL 
Survey terdiri dari 31 sampel dengan r tabel 0.355. 
Variabel Intrumen/Indikator Korelasi  Keterangan 
Faktor desain  (X1) 
X1.1 0.911129 Valid 
X1.2 0.154309 Tidak Valid 
X1.3 0.329566 Tidak Valid 
Rencana 
eksekusi/pelaksanaan 
(X2)  
X2.1 0.674745 Valid 
X2.2 0.691246 Valid 
Faktor material  (X3) 
X3.1 0.534829 Valid 
X3.2 0.339856 Tidak Valid 
Faktor peralatan (X4) 
X4.1 0.286241 Tidak Valid 
X4.2 0.33983 Tidak Valid 
Faktor pengawasan (X5) 
X5.1 0.929712 Valid 
X5.2 0.905728 Valid 
Integrasi tim proyek (X6) 
X6.1 0.55702 Valid 
X6.2 0.69809 Valid 
X6.3 0.346752 Tidak Valid 
Faktor 
konsultan/owner(X7) 
X7.1 0.659517 Valid 
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X7.2 0.669968 Valid 
Disiplin kerja (X8) 
X8.1 0.747585 Valid 
X8.2 0.641762 Valid 
X8.3 0.122038 Tidak Valid 
Kondisi kesehatan dan 
Keselamatan (X9) 
X9.1 0.565191 Valid 
X9.2 0.208854 Tidak Valid 
Kepuasan kerja (X10) 
X10.1 0.915411 Valid 
X10.2 0.89194 Valid 
Penciptaan kompetisi 
(X11) 
X11.1 0.864285 Valid 
X11.2 0.944752 Valid 
Hubungan dengan rekan 
kerja (X12) 
X12.1 0.55591 Valid 
X12.2 0.89631 Valid 
X12.3 0.804582 Valid 
Pemberian tanggung 
jawab (X13) 
X13.1 0.863493 Valid 
X13.2 0.857986 Valid 
Saling berbagi dalam 
penyelesaian masalah 
(X14) 
X14.1 0.931647 Valid 
X14.2 0.953452 Valid 
Peluang aktivitas sosial 
(X15) 
X15.1 0.842986 Valid 
X15.2 0.913787 Valid 
Perbedaan budaya (X16) 
X16.1 0.850858 Valid 
X16.2 0.760755 Valid 
X16.3 0.596408 Valid 
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Pekerja berpartisipasi 
dalam pengambilan 
keputusan  (X17) 
X17.1 0.906696 Valid 
X17.2 0.923927 Valid 
Jarak dari tempat tinggal 
(X18) 
X18.1 0.281441 Tidak Valid 
X18.2 0.567285 Valid 
Jarak dari pusat populasi 
(X19) 
X19.1 0.290466 Tidak Valid 
X19.2 0.526231 Valid 
Ketepatan waktu 
remunerasi (X20) 
X20.1 0.750687 Valid 
X20.2 0.824574 Valid 
Jumlah remunerasi (X21) 
X21.1 0.860151 Valid 
X21.2 0.904925 Valid 
Jaminan sosial (X22) 
X22.1 0.323732 Tidak Valid 
X22.2 0.588391 Valid 
Pembayaran insentif 
(X23) 
X23.1 0.338674 Tidak Valid 
X23.2 0.303746 Tidak Valid 
Keamanan kerja (X24) 
X24.1 0.434974 Valid 
X24.2 0.514499 Valid 
Perserikatan pekerja 
(X25) 
X25.1 0.926096 Valid 
X25.2 0.932143 Valid 
Pengalaman (X26) 
X26.1 0.407552 Valid 
X26.2 0.314474 Tidak Valid 
Pendidikan (X27) 
X27.1 0.770771 Valid 
X27.2 0.6926 Valid 
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Kepemimpinan (X28) 
X28.1 0.320921 Tidak Valid 
X28.2 0.320921 Tidak Valid 
Faktor eksternal (X29) 
X29.1 0.557743 Valid 
X29.2 0.658371 Valid 
Keterlambatan (Y) 
Y1 0.839645 Valid 
Y2 0.923616 Valid 
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LAMPIRAN KUISIONER PENELITIAN (TAHAP AKHIR) 
 
 
 
Kuisioner Penelitian 
 
Topik  : Produktivitas pekerja dan keterlambatan proyek rumah tinggal 
Judul : Pengaruh Faktor Produktivitas Pekerja Terhadap Penyelesaian 
Proyek Rumah Tinggal  
Peneliti : Pramujo Sri Hatmoko 
   Mahasiswa Manajemen Proyek MMT ITS  
 
Dengan hormat, 
Saya selaku mahasiswa Program Pasca Sarjana MMT ITS sedang melaksanakan 
penelitian tentang Pengaruh Faktor Produktivitas Pekerja Terhadap Penyelesaian 
Proyek Rumah Tinggal yang ada di Kota Malang. Untuk kepentingan ini mohon 
kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk menjawab pertanyaan yang ada dalam 
kuisioner ini dengan sebagaimana adanya dan dengan kondisi yang sebenar-
benarnya untuk tujuan pengumpulan data, dan data tersebut akan digunakan dalam 
penyusunan penelitian saya. Terima kasih. 
 
Data Pekerja 
Nama   : .............................................................................................. 
Usia   : .............................................................................................. 
Jenis Kelamin  : (L) / (P) ....... Coret yang tidak perlu 
Data Pekerja 
Alamat   : .................................................................................. 
Lama bekerja (pengalaman)  : (0 – 5 Thn) / (5 – 10 Thn) / (10 – 15 Thn) / (15 -20 Thn) 
/ (lebih dari 20 Thn) ...Coret yang tidak perlu 
Pendidikan terakhir   : SD / SLTP / SLTA / D3 / S1 / S2 ...Coret yang tidak perlu 
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I. Faktor-faktor produktivitas pekerja yang berpengaruh terhadap penyelesaian 
proyek rumah tinggal (Variabel X) 
Petunjuk pengisian  
Berilah tanda (√ ) pada kolom skala nilai 1 – 5 sesuai dengan pendapat Anda 
dengan nilai penilaian sebagai berikut : 
1 Sangat Tidak Setuju 
2 Kurang Setuju 
3 Netral 
4 Setuju 
5 Sangat Setuju 
 
Setujukah Anda sebagai pekerja bahwa faktor – faktor dibawah ini dapat 
mempengaruhi keterlambatan proyek rumah tinggal ? 
 
 
N0  VARIABEL 
Skala Nilai 
1 2 3 4 5 
1 X1 Faktor desain 
2 X1-1 Ketidaklengkapan gambar desain      
3 X1-2 Ketidakjelasan desain untuk dimengerti pekerja      
4 X1-3 Perubahan desain      
5 X2 Rencana eksekusi/pelaksanaan 
6 
X2-1 
Ketidakjelasan metode pelaksanaan di lapangan kepada 
pekerja 
     
7 X2-2 Deskripsi pekerjaan  yang tidak dipahami      
8 X3 Faktor material 
9 X3-1 Kesediaan material pada saat itu juga tidak ada      
10 X3-2 Jadwal datangnya material yang tidak sesuai      
11 X4 Faktor peralatan 
12 X4-1 Ketidaksediaan peralatan yang dibutuhkan      
13 X4-2 Pengoprasian peralatan yang sulit      
14 X5 Faktor pengawasan 
15 X5-1 Tidak adanya pengawasan rutin sehari-hari      
16 X5-2 Inspeksi mendadak yang kurang      
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17 X6 Integrasi tim proyek 
18 
X6-1 
Tidak adanya komunikasi yang baik tentang informasi 
dalam proyek 
     
19 
X6-2 
Tidak adanya pengarahan pekerjaan yang akan 
dilakukan 
     
20 X6-3 Rancangan pekerjaan dan organisasi yang tidak jelas      
21 X7 Faktor owner/konsultan 
22 
X7-1 
Aliran dana rutin tidak keluar pada waktu yang di 
janjikan 
     
23 X7-2 Kekuatan keuangan saat kebutuhan terdesak tidak ada      
24 X8 Disiplin kerja 
25 X8-1 Memulai pekerjaan tidak sesuai jam kerja       
26 X8-2 Mengakhiri pekerjaan tidak sesuai jam kerja      
27 X8-3 Absensi kehadiran      
28 X9 Kondisi kesehatan dan keselamatan 
29 X9-1 Tidak adanya asuransi kesehatan      
30 X9-2 Tidak adanya perlengkapan keselamatan dalam bekerja      
31 X10 Kepuasan kerja 
32 X10-1 Kerja yang tidak nyaman      
33 X10-2 Pekerjaan yang sulit      
34 X11 Penciptaan kompetisi 
35 X11-1 Adanya persaingan kerja      
36 X11-2 Adanya konflik dalam pekerjaan      
37 X12 Hubungan dengan rekan kerja 
38 X12-1 Tidak ada jalinan persahabatan antar rekan kerja      
39 X12-2 Komunikasi yang kurang antar pekerja      
40 X12-3 Tidak ada kerjasama antar rekan kerja      
41 X13 Pemberian tanggung jawab 
42 
X13-1 
Tidak ada pemberian kesempatan untuk melakukan 
inisiatif sendiri 
     
43 
X13-2 
Tidak pernah diberi tugas khusus untuk dipertanggung 
jawabkan sendiri 
     
44 X14 Saling berbagi dalam penyelesaian masalah 
45 
X14-1 
Permasalahan diselesaikan secara individu, tidak ada 
saling berbagi permasalahan yang diselesaikan bersama 
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46 
X14-2 
Kepedulian terhadap permasalahan rekan kerja yang 
kurang 
     
47 X15 Peluang aktivitas sosial 
48 
X15-1 
Tidak ada kesempatan diluar jam kerja untuk 
beraktivitas sosial dengan sesama tim kerja 
     
49 
X15-2 
Tidak ada kesempatan beraktivitas sosial dengan 
lingkungan sekitar tempat bekerja 
     
50 X16 Perbedaan budaya 
51 X16-1 Perbedaan keyakinan      
52 X16-2 Perbedaan bahasa      
53 X16-3 Perbedaan kebiasaan      
54 X17 Pekerja berpartisipasi dalam pengambilan keputusan 
55 
X17-1 
Tidak ada kepercayaan dalam pengambilan keputusan 
kepada pekerja 
     
56 
X17-2 
Tidak ada kesempatan memberikan saran dalam suatu 
pengambilan keputusan  
     
57 X18 Jarak dari tempat tinggal 
58 X18-1 Jarak keluarga yang jauh      
59 X18-2 Jarak rumah yang jauh      
60 X19 Jarak dari pusat populasi 
61 X19-1 Jarak dari daerah ramai yang jauh      
62 X19-2 Jarak dari pusat kota yang jauh      
63 X20 Ketepatan waktu remunerasi 
64 
X20-1 
Waktu pembayaran gaji/upah mingguan yang tidak 
tepat waktu 
     
65 X20-2 Waktu pembayaran bonus yang tidak tepat waktu      
66 X21 Jumlah remunerasi 
67 X21-1 Jumlah upah yang tidak dapat mememuhi kebutuhan      
68 X21-2 Jumlah upah tidak sesuai pekerjaan      
69 X22 Jaminan sosial 
70 X22-1 Tidak ada asuransi seperti jamsostek      
71 X22-2 Tidak ada tunjangan hari besar.      
72 X23 Pembayaran insentif 
73 X23-1 Tidak ada Bonus/pembayaran dari absensi      
74 X23-2 Tidak adanya reward hasil kerja (upah lembur)      
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75 X24 Keamanan kerja 
76 
X24-1 
Tidak ada rasa saling membutuhkan antara pekerja dan 
pemilik proyek/owner. 
     
77 
X24-2 
Tidak ada kejelasan akan adanya kelangsungan proyek 
yang rutin terus ada.  
     
78 X25 Perserikatan pekerja 
79 X25-1 Pekerja yang tidak ikut dalam orginasasi serikat kerja      
80 X25-2 Tidak adanya perlindungan dari serikat kerja      
81 X26 Pengalaman 
82 X26-1 Kurang lamanya pekerja bekerja di bidang yang sama      
83 X26-2 Kurangnya keterampilan      
84 X27 Pendidikan 
85 X27-1 Tingkat akhir sekolah yang kurang      
86 X27-2 Pengetahuan (knowledge) yang kurang      
87 X28 Kepemimpinan 
88 X28-1 Pemimpin yang tidak tegas      
89 X28-2 Pemimpin yang kurang komunikatif      
90 X29 Faktor eksternal 
91 X29-1 Suhu iklim yang dingin      
92 X29-2 Cuaca yang buruk      
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II. Kinerja waktu proyek (Variabel Y) 
Ketepatan waktu penyelesaian proyek rumah tinggal yang Bapak/Ibu telah 
kerjakan? (Pilih skala angka, smakin ke kanan smakin terlambat dan sebaliknya) 
Terlambat 
Tepat waktu 
1 2 3 4 5 
 
Bagaimanakah ketepatan waktu penyelesaian proyek rumah tinggal yang 
Bapak/Ibu telah kerjakan? (Silahkan melingkari atau mencoret salah satu score 
dibawah ini) 
(1)  = Terlambat 0% , tepat waktu sesuai jadwal rencana 
(2)  = Terlambat 0-5% dari rencana pada jadwal 
(3)  = Terlambat 5%-10% dari rencana pada jadwal 
(4)  = Terlambat 10%-15% dari rencana pada jadwal 
(5)  = Terlambat 15% lebih dari rencana pada jadwal 
 
Semua informasi yang Bapak/Ibu berikan dijamin kerahasiaannya dan 
hanya digunakan untuk keperluan penelitian. 
 
Terima kasih atas partisipasi Bapak/Ibu. 
…………., ………………… 2014 
 
 
 
___________________________ 
(tanda tangan) 
Kontak: 
Nama : Pramujo Sri Hatmoko 
Telp   : 087854373241 
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LAMPIRAN DATA PRIMER 
 
X1-1 X1-2 X1-3 TOT X1 Mean X2-1 X2-2 TOT X2 Mean X3-1 X3-2 TOT X3 Mean X4-1 X4-2 TOT X4Mean X5-1 X5-2 TOT X5 Mean X6-1 X6-2 X6-3 TOT X6 Mean
Responden 1 3 4 3 10 3.333 3 3 6 3 4 5 9 4.5 4 4 8 4 4 4 8 4 4 4 4 12 4
Responden 2 3 4 4 11 3.667 2 3 5 2.5 2 3 5 2.5 3 3 6 3 3 3 6 3 3 3 3 9 3
Responden 3 4 4 4 12 4 3 4 7 3.5 3 4 7 3.5 4 4 8 4 4 4 8 4 4 4 4 12 4
Responden 4 3 4 4 11 3.667 3 4 7 3.5 3 4 7 3.5 3 3 6 3 3 4 7 3.5 4 4 3 11 3.667
Responden 5 3 3 4 10 3.333 3 3 6 3 3 3 6 3 4 4 8 4 3 3 6 3 4 4 4 12 4
Responden 6 3 4 4 11 3.667 3 3 6 3 3 3 6 3 3 3 6 3 4 4 8 4 4 4 3 11 3.667
Responden 7 3 4 4 11 3.667 3 3 6 3 3 3 6 3 3 4 7 3.5 3 3 6 3 4 4 4 12 4
Responden 8 3 3 3 9 3 4 4 8 4 4 4 8 4 4 4 8 4 4 4 8 4 5 4 4 13 4.333
Responden 9 4 4 4 12 4 3 3 6 3 4 4 8 4 3 3 6 3 4 4 8 4 3 4 3 10 3.333
Responden 10 3 3 4 10 3.333 3 3 6 3 3 3 6 3 3 3 6 3 3 4 7 3.5 4 5 4 13 4.333
Responden 11 3 3 4 10 3.333 3 4 7 3.5 3 4 7 3.5 3 4 7 3.5 3 3 6 3 4 4 3 11 3.667
Responden 12 4 4 4 12 4 4 4 8 4 4 4 8 4 4 3 7 3.5 4 4 8 4 5 5 4 14 4.667
Responden 13 4 4 4 12 4 3 3 6 3 3 3 6 3 3 3 6 3 3 3 6 3 4 4 4 12 4
Responden 14 3 4 4 11 3.667 4 4 8 4 3 4 7 3.5 3 4 7 3.5 4 4 8 4 4 5 3 12 4
Responden 15 3 4 4 11 3.667 3 3 6 3 3 4 7 3.5 3 3 6 3 4 4 8 4 4 4 3 11 3.667
Responden 16 3 4 4 11 3.667 4 4 8 4 4 3 7 3.5 3 4 7 3.5 3 3 6 3 4 5 4 13 4.333
Responden 17 4 4 5 13 4.333 3 3 6 3 3 3 6 3 3 3 6 3 4 4 8 4 4 4 3 11 3.667
Responden 18 4 4 5 13 4.333 3 4 7 3.5 3 4 7 3.5 3 3 6 3 3 3 6 3 4 5 4 13 4.333
Responden 19 4 4 5 13 4.333 4 4 8 4 3 3 6 3 3 3 6 3 3 4 7 3.5 4 4 4 12 4
Responden 20 4 4 4 12 4 3 3 6 3 5 5 10 5 4 4 8 4 3 3 6 3 5 5 4 14 4.667
Responden 21 4 4 5 13 4.333 3 3 6 3 3 3 6 3 3 3 6 3 5 4 9 4.5 5 4 4 13 4.333
Responden 22 3 4 4 11 3.667 3 4 7 3.5 4 4 8 4 3 3 6 3 3 4 7 3.5 4 4 4 12 4
Responden 23 3 3 4 10 3.333 4 3 7 3.5 4 4 8 4 3 4 7 3.5 4 4 8 4 4 4 3 11 3.667
Responden 24 4 4 5 13 4.333 3 3 6 3 3 3 6 3 4 4 8 4 3 3 6 3 4 4 4 12 4
Responden 25 4 4 4 12 4 3 4 7 3.5 4 4 8 4 3 3 6 3 4 4 8 4 4 5 4 13 4.333
Responden 26 3 4 4 11 3.667 3 3 6 3 3 3 6 3 4 4 8 4 3 3 6 3 3 4 3 10 3.333
Responden 27 3 4 4 11 3.667 4 4 8 4 3 4 7 3.5 3 3 6 3 4 4 8 4 5 5 4 14 4.667
Responden 28 4 4 4 12 4 3 4 7 3.5 3 3 6 3 4 4 8 4 3 3 6 3 5 4 4 13 4.333
Responden 29 4 4 5 13 4.333 4 4 8 4 5 4 9 4.5 3 3 6 3 3 4 7 3.5 4 5 4 13 4.333
Responden 30 4 4 5 13 4.333 3 3 6 3 3 5 8 4 3 4 7 3.5 4 4 8 4 4 4 4 12 4
Responden 31 3 3 4 10 3.333 3 3 6 3 3 3 6 3 4 4 8 4 3 3 6 3 4 4 3 11 3.667
Responden 32 4 4 5 13 4.333 3 4 7 3.5 4 4 8 4 3 3 6 3 4 4 8 4 4 5 4 13 4.333
Responden 33 4 5 5 14 4.667 3 3 6 3 3 4 7 3.5 4 4 8 4 3 4 7 3.5 4 5 4 13 4.333
Responden 34 4 4 4 12 4 5 4 9 4.5 4 4 8 4 3 3 6 3 4 4 8 4 4 4 3 11 3.667
Responden 35 4 5 4 13 4.333 3 3 6 3 3 3 6 3 3 4 7 3.5 3 3 6 3 3 4 3 10 3.333
Responden 36 4 4 5 13 4.333 3 3 6 3 3 4 7 3.5 4 4 8 4 4 4 8 4 4 4 3 11 3.667
Corr 0.871 0.732 0.817 3.880 Corr 0.882 0.856 Corr 0.873 0.870 Corr 0.885 0.898 Corr 0.928 0.904 Corr 0.800 0.757 0.817
Mean X1 3.53 3.89 4.222 3.88 Mean X2 3.25 3.444 3.35 Mean X3 3.36 3.67 3.51 Mean X4 3.33 3.5 3.42 Mean X5 3.5 3.6389 3.57 Mean X6 4.06 4.278 3.61 3.98
Std Dev 0.51 0.46 0.54 0.50 Std Dev 0.554 0.504 0.53 Std Dev 0.64 0.63 0.64 Std Dev 0.48 0.507 0.49 Std Dev 0.561 0.4871 0.52 Std Dev 0.53 0.513 0.49 0.51
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X7-1 X7-2 TOT X7 Mean X8-1 X8-2 X8-3 TOT X8 Mean X9-1 X9-2 TOT X9 Mean X10-1 X10-2 TOT X10 Mean X11-1 X11-2 TOT X11 Mean X12-1 X12-2 X12-3 TOT X12 Mean
Responden 1 4 3 7 3.5 4 4 5 13 4.333 2 2 4 2 4 4 8 4 3 3 6 3 4 4 4 12 4
Responden 2 4 3 7 3.5 4 4 5 13 4.333 2 3 5 2.5 4 4 8 4 2 2 4 2 3 4 5 12 4
Responden 3 3 3 6 3 4 4 4 12 4 2 2 4 2 4 4 8 4 3 3 6 3 3 3 3 9 3
Responden 4 3 3 6 3 5 5 5 15 5 2 2 4 2 3 3 6 3 3 3 6 3 3 3 4 10 3.333
Responden 5 3 3 6 3 5 5 5 15 5 3 3 6 3 4 4 8 4 3 3 6 3 3 4 4 11 3.667
Responden 6 4 3 7 3.5 4 4 4 12 4 2 2 4 2 3 3 6 3 4 4 8 4 3 3 3 9 3
Responden 7 4 3 7 3.5 4 4 5 13 4.333 2 2 4 2 4 4 8 4 3 3 6 3 3 3 4 10 3.333
Responden 8 4 4 8 4 5 5 5 15 5 2 2 4 2 4 4 8 4 3 3 6 3 4 4 5 13 4.333
Responden 9 3 3 6 3 4 4 5 13 4.333 2 3 5 2.5 4 4 8 4 3 3 6 3 3 3 4 10 3.333
Responden 10 3 3 6 3 5 5 5 15 5 2 2 4 2 5 5 10 5 3 4 7 3.5 3 4 5 12 4
Responden 11 3 3 6 3 4 4 5 13 4.333 2 2 4 2 3 4 7 3.5 3 3 6 3 4 4 5 13 4.333
Responden 12 4 3 7 3.5 5 5 5 15 5 2 2 4 2 5 5 10 5 3 4 7 3.5 4 4 4 12 4
Responden 13 4 3 7 3.5 5 5 5 15 5 3 3 6 3 3 3 6 3 3 3 6 3 4 4 4 12 4
Responden 14 4 4 8 4 5 5 5 15 5 2 2 4 2 4 4 8 4 3 3 6 3 3 3 4 10 3.333
Responden 15 3 4 7 3.5 4 4 4 12 4 2 2 4 2 3 3 6 3 3 3 6 3 3 3 4 10 3.333
Responden 16 4 4 8 4 5 5 5 15 5 2 3 5 2.5 3 4 7 3.5 3 3 6 3 4 4 5 13 4.333
Responden 17 4 4 8 4 5 5 5 15 5 2 2 4 2 3 3 6 3 3 3 6 3 3 5 5 13 4.333
Responden 18 3 3 6 3 5 5 5 15 5 2 2 4 2 4 4 8 4 3 3 6 3 3 4 5 12 4
Responden 19 3 3 6 3 5 5 5 15 5 2 3 5 2.5 3 3 6 3 3 3 6 3 3 4 4 11 3.667
Responden 20 3 4 7 3.5 5 5 5 15 5 2 2 4 2 5 5 10 5 3 4 7 3.5 3 4 5 12 4
Responden 21 4 4 8 4 4 5 5 14 4.667 2 3 5 2.5 3 3 6 3 3 3 6 3 4 4 4 12 4
Responden 22 3 3 6 3 5 5 5 15 5 3 3 6 3 3 3 6 3 3 3 6 3 4 4 4 12 4
Responden 23 3 3 6 3 4 4 4 12 4 2 2 4 2 3 4 7 3.5 3 3 6 3 4 4 4 12 4
Responden 24 3 3 6 3 5 5 5 15 5 2 2 4 2 4 4 8 4 3 3 6 3 3 5 5 13 4.333
Responden 25 4 4 8 4 5 5 5 15 5 2 2 4 2 3 3 6 3 3 3 6 3 4 5 5 14 4.667
Responden 26 4 3 7 3.5 4 4 5 13 4.333 2 3 5 2.5 4 4 8 4 3 3 6 3 4 4 4 12 4
Responden 27 4 3 7 3.5 5 5 5 15 5 2 2 4 2 3 3 6 3 3 3 6 3 3 3 4 10 3.333
Responden 28 3 3 6 3 5 5 5 15 5 2 2 4 2 4 4 8 4 3 3 6 3 4 4 5 13 4.333
Responden 29 3 3 6 3 5 5 5 15 5 3 3 6 3 4 4 8 4 3 3 6 3 3 5 5 13 4.333
Responden 30 3 3 6 3 5 5 5 15 5 2 3 5 2.5 3 4 7 3.5 3 3 6 3 3 4 5 12 4
Responden 31 3 3 6 3 4 4 4 12 4 2 2 4 2 4 4 8 4 3 3 6 3 3 3 4 10 3.333
Responden 32 3 3 6 3 5 5 5 15 5 2 3 5 2.5 5 5 10 5 4 4 8 4 5 5 5 15 5
Responden 33 3 3 6 3 5 5 5 15 5 2 2 4 2 4 4 8 4 3 3 6 3 3 4 5 12 4
Responden 34 4 3 7 3.5 5 5 5 15 5 2 2 4 2 3 3 6 3 3 3 6 3 4 4 4 12 4
Responden 35 3 3 6 3 5 5 5 15 5 2 2 4 2 4 4 8 4 3 4 7 3.5 3 4 5 12 4
Responden 36 3 3 6 3 5 5 5 15 5 2 3 5 2.5 4 4 8 4 3 3 6 3 3 3 3 9 3
Corr 0.857 0.791 Corr 0.950 0.961 0.771 Corr 0.787 0.915 Corr 0.972 0.968 Corr 0.874 0.943 Corr 0.625 0.908 0.799
Mean X7 3.42 3.22 3.32 Mean X8 4.67 4.694 4.86 4.74 Mean X9 2.11 2.36 2.24 Mean X10 3.694 3.806 3.75 Mean X11 3.028 3.139 3.08 Mean X12 3.417 3.861 4.361 3.88
Std Dev 0.5 0.42 0.46 Std Dev 0.48 0.467 0.35 0.43 Std Dev 0.32 0.49 0.40 Std Dev 0.668 0.624 0.65 Std Dev 0.291 0.424 0.36 Std Dev 0.554 0.639 0.639 0.61
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X13-1 X13-2 TOT X13 Mean X14-1 X14-2 TOT X14 Mean X15-1 X15-2 TOT X15 Mean X16-1 X16-2 X16-3 TOT X16 Mean X17-1 X17-2 TOT X17 Mean X18-1 X18-2 TOT X18 Mean
Responden 1 3 3 6 3 3 3 6 3 2 2 4 2 2 3 3 8 2.667 4 4 8 4 4 4 8 4
Responden 2 3 3 6 3 3 3 6 3 2 3 5 2.5 2 2 2 6 2 3 4 7 3.5 3 3 6 3
Responden 3 3 3 6 3 3 3 6 3 2 2 4 2 2 3 3 8 2.667 3 3 6 3 3 3 6 3
Responden 4 3 3 6 3 3 3 6 3 2 2 4 2 2 3 3 8 2.667 3 3 6 3 3 3 6 3
Responden 5 3 3 6 3 3 3 6 3 2 3 5 2.5 2 2 3 7 2.333 3 4 7 3.5 3 3 6 3
Responden 6 3 3 6 3 3 3 6 3 2 2 4 2 1 2 2 5 1.667 3 3 6 3 4 4 8 4
Responden 7 4 3 7 3.5 3 3 6 3 2 3 5 2.5 2 3 2 7 2.333 3 3 6 3 4 4 8 4
Responden 8 3 4 7 3.5 3 4 7 3.5 3 3 6 3 2 2 2 6 2 4 4 8 4 4 4 8 4
Responden 9 3 3 6 3 3 3 6 3 2 2 4 2 1 2 3 6 2 3 3 6 3 3 3 6 3
Responden 10 3 3 6 3 3 3 6 3 3 3 6 3 2 2 2 6 2 3 4 7 3.5 4 4 8 4
Responden 11 4 3 7 3.5 3 3 6 3 2 2 4 2 3 3 3 9 3 3 3 6 3 3 3 6 3
Responden 12 3 3 6 3 3 3 6 3 2 3 5 2.5 2 2 3 7 2.333 3 3 6 3 4 4 8 4
Responden 13 3 3 6 3 3 3 6 3 2 2 4 2 2 2 4 8 2.667 2 3 5 2.5 4 4 8 4
Responden 14 3 4 7 3.5 3 3 6 3 2 2 4 2 3 3 3 9 3 3 3 6 3 4 4 8 4
Responden 15 4 3 7 3.5 3 3 6 3 3 3 6 3 2 2 3 7 2.333 2 2 4 2 4 4 8 4
Responden 16 3 3 6 3 3 3 6 3 2 2 4 2 1 2 3 6 2 3 3 6 3 3 4 7 3.5
Responden 17 3 3 6 3 3 3 6 3 2 2 4 2 1 2 3 6 2 3 3 6 3 5 5 10 5
Responden 18 4 5 9 4.5 3 3 6 3 2 2 4 2 3 3 3 9 3 3 3 6 3 3 3 6 3
Responden 19 3 3 6 3 3 3 6 3 2 3 5 2.5 1 2 3 6 2 4 4 8 4 4 4 8 4
Responden 20 5 5 10 5 5 5 10 5 2 2 4 2 1 2 2 5 1.667 3 4 7 3.5 3 3 6 3
Responden 21 3 3 6 3 3 3 6 3 2 2 4 2 2 3 3 8 2.667 3 3 6 3 5 3 8 4
Responden 22 3 3 6 3 3 4 7 3.5 2 2 4 2 2 2 3 7 2.333 3 4 7 3.5 3 3 6 3
Responden 23 4 3 7 3.5 3 3 6 3 3 3 6 3 1 2 2 5 1.667 4 4 8 4 4 4 8 4
Responden 24 3 3 6 3 3 3 6 3 2 2 4 2 2 3 2 7 2.333 3 3 6 3 3 3 6 3
Responden 25 3 3 6 3 3 3 6 3 3 3 6 3 2 2 2 6 2 4 4 8 4 5 5 10 5
Responden 26 3 4 7 3.5 4 4 8 4 2 3 5 2.5 1 2 3 6 2 3 3 6 3 3 3 6 3
Responden 27 4 3 7 3.5 3 3 6 3 2 2 4 2 2 2 2 6 2 3 3 6 3 3 3 6 3
Responden 28 3 3 6 3 3 3 6 3 2 3 5 2.5 3 3 3 9 3 4 4 8 4 3 4 7 3.5
Responden 29 5 4 9 4.5 3 3 6 3 2 2 4 2 2 2 3 7 2.333 3 3 6 3 4 4 8 4
Responden 30 3 4 7 3.5 3 4 7 3.5 2 2 4 2 1 2 2 5 1.667 3 3 6 3 3 3 6 3
Responden 31 3 3 6 3 3 3 6 3 2 2 4 2 2 3 2 7 2.333 3 4 7 3.5 4 4 8 4
Responden 32 4 3 7 3.5 3 4 7 3.5 2 2 4 2 2 2 2 6 2 3 3 6 3 3 3 6 3
Responden 33 4 4 8 4 3 3 6 3 2 3 5 2.5 1 2 3 6 2 3 3 6 3 4 4 8 4
Responden 34 3 3 6 3 3 3 6 3 2 2 4 2 2 3 4 9 3 4 4 8 4 4 4 8 4
Responden 35 3 3 6 3 3 3 6 3 2 2 4 2 3 3 3 9 3 3 3 6 3 3 4 7 3.5
Responden 36 3 3 6 3 4 4 8 4 2 3 5 2.5 1 2 3 6 2 3 3 6 3 4 4 8 4
Corr 0.868 0.858 Corr 0.924 0.949 Corr 0.814 0.911 Corr 0.828 0.798 0.610 Corr 0.913 0.928 Corr 0.939 0.928
Mean X13 3.333 3.278 3.31 Mean X14 3.11 3.222 3.17 Mean X15 2.139 2.39 2.26 Mean X16 1.833 2.361 2.694 2.30 Mean X17 3.139 3.333 3.24 Mean X18 3.611 3.639 3.63
Std Dev 0.586 0.566 0.58 Std Dev 0.4 0.485 0.44 Std Dev 0.351 0.49 0.42 Std Dev 0.655 0.487 0.577 0.57 Std Dev 0.487 0.535 0.51 Std Dev 0.645 0.593 0.62
92 
 
 
X19-1 X19-2 TOT X19 Mean X20-1 X20-2 TOT X20 Mean X21-1 X21-2 TOT X21 Mean X22-1 X22-2 TOT-X22 Mean X23-1 X23-2 TOT-23 Mean X24-1 X24-2 TOT X24 Mean
Responden 1 3 3 6 3 4 3 7 3.5 4 4 8 4 3 3 6 3 3 3 6 3 3 4 7 3.5
Responden 2 3 3 6 3 4 3 7 3.5 4 3 7 3.5 3 3 6 3 4 4 8 4 3 3 6 3
Responden 3 3 3 6 3 4 4 8 4 4 4 8 4 3 3 6 3 3 3 6 3 3 4 7 3.5
Responden 4 3 3 6 3 4 3 7 3.5 4 3 7 3.5 3 3 6 3 5 3 8 4 4 4 8 4
Responden 5 4 4 8 4 4 4 8 4 4 4 8 4 4 4 8 4 4 4 8 4 3 3 6 3
Responden 6 3 3 6 3 4 3 7 3.5 4 3 7 3.5 3 3 6 3 3 3 6 3 4 4 8 4
Responden 7 3 3 6 3 4 3 7 3.5 4 3 7 3.5 3 3 6 3 4 3 7 3.5 3 3 6 3
Responden 8 3 3 6 3 5 4 9 4.5 5 4 9 4.5 3 3 6 3 3 3 6 3 3 4 7 3.5
Responden 9 4 4 8 4 4 3 7 3.5 4 3 7 3.5 4 4 8 4 4 3 7 3.5 4 4 8 4
Responden 10 3 4 7 3.5 5 4 9 4.5 5 4 9 4.5 3 4 7 3.5 4 4 8 4 3 4 7 3.5
Responden 11 3 3 6 3 4 3 7 3.5 4 4 8 4 3 3 6 3 4 4 8 4 3 3 6 3
Responden 12 3 3 6 3 5 4 9 4.5 5 5 10 5 3 3 6 3 4 4 8 4 4 4 8 4
Responden 13 3 4 7 3.5 4 4 8 4 4 4 8 4 4 4 8 4 3 3 6 3 3 3 6 3
Responden 14 4 4 8 4 5 4 9 4.5 5 4 9 4.5 3 3 6 3 4 4 8 4 4 4 8 4
Responden 15 3 3 6 3 4 3 7 3.5 4 4 8 4 3 4 7 3.5 3 3 6 3 3 3 6 3
Responden 16 4 4 8 4 5 4 9 4.5 5 4 9 4.5 3 3 6 3 4 4 8 4 4 4 8 4
Responden 17 3 3 6 3 4 4 8 4 4 4 8 4 3 3 6 3 4 4 8 4 4 4 8 4
Responden 18 3 3 6 3 5 3 8 4 5 4 9 4.5 4 4 8 4 4 4 8 4 3 3 6 3
Responden 19 3 4 7 3.5 4 4 8 4 4 4 8 4 3 3 6 3 4 4 8 4 3 3 6 3
Responden 20 3 3 6 3 5 4 9 4.5 5 5 10 5 3 4 7 3.5 3 4 7 3.5 3 3 6 3
Responden 21 3 3 6 3 5 4 9 4.5 5 4 9 4.5 3 3 6 3 5 5 10 5 3 3 6 3
Responden 22 4 4 8 4 4 4 8 4 4 4 8 4 3 3 6 3 3 3 6 3 4 4 8 4
Responden 23 3 3 6 3 4 3 7 3.5 4 3 7 3.5 3 4 7 3.5 3 4 7 3.5 3 3 6 3
Responden 24 3 4 7 3.5 4 3 7 3.5 4 3 7 3.5 3 3 6 3 4 4 8 4 3 3 6 3
Responden 25 3 3 6 3 5 3 8 4 5 4 9 4.5 3 3 6 3 3 3 6 3 4 4 8 4
Responden 26 3 3 6 3 4 3 7 3.5 4 4 8 4 4 4 8 4 4 4 8 4 3 3 6 3
Responden 27 3 3 6 3 4 3 7 3.5 4 4 8 4 3 3 6 3 3 3 6 3 3 4 7 3.5
Responden 28 3 3 6 3 5 4 9 4.5 5 5 10 5 3 4 7 3.5 4 4 8 4 4 4 8 4
Responden 29 4 4 8 4 5 4 9 4.5 5 4 9 4.5 3 3 6 3 4 4 8 4 3 3 6 3
Responden 30 3 4 7 3.5 4 4 8 4 4 4 8 4 3 3 6 3 3 4 7 3.5 3 3 6 3
Responden 31 3 3 6 3 4 3 7 3.5 4 3 7 3.5 3 3 6 3 4 4 8 4 4 4 8 4
Responden 32 3 4 7 3.5 5 4 9 4.5 5 4 9 4.5 3 3 6 3 3 3 6 3 3 3 6 3
Responden 33 4 4 8 4 4 3 7 3.5 4 4 8 4 4 4 8 4 4 4 8 4 3 3 6 3
Responden 34 3 3 6 3 4 3 7 3.5 4 4 8 4 3 3 6 3 3 3 6 3 3 4 7 3.5
Responden 35 3 4 7 3.5 4 3 7 3.5 4 3 7 3.5 3 3 6 3 5 5 10 5 3 4 7 3.5
Responden 36 3 3 6 3 4 4 8 4 4 4 8 4 4 4 8 4 3 3 6 3 3 3 6 3
Corr 0.876 0.920 Corr 0.849 0.867 Corr 0.853 0.896 Corr 0.905 0.934 Corr 0.917 0.905 Corr 0.904 0.919
Mean X19 3.194 3.39 3.29 Mean X20 4.333 3.5 3.92 Mean X21 4.333 3.833 4.08 Mean X22 3.194 3.333 3.26 Mean X23 3.667 3.639 3.64 Mean X24 3.306 3.5 3.40
Std Dev 0.401 0.49 0.45 Std Dev 0.478 0.507 0.49 Std Dev 0.478 0.561 0.52 Std Dev 0.401 0.478 0.44 Std Dev 0.632 0.593 0.59 Std Dev 0.467 0.507 0.49
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X25-1 X25-2 TOT X25 Mean X26-1 X26-2 TOT X26 Mean X27-1 X27-2 TOT X27 Mean X28-1 X28-2 TOT X28 Mean X29-1 X29-2 TOT X29 Mean Y Y TOT Mean
Responden 1 2 2 4 2 4 4 8 4 3 3 6 3 5 4 9 4.5 3 4 7 3.5 4 4 8 4
Responden 2 3 3 6 3 3 3 6 3 3 2 5 2.5 4 3 7 3.5 4 4 8 4 3 3 6 3
Responden 3 3 3 6 3 4 4 8 4 2 3 5 2.5 4 3 7 3.5 4 4 8 4 4 4 8 4
Responden 4 2 2 4 2 4 4 8 4 3 3 6 3 4 4 8 4 3 4 7 3.5 4 3 7 3.5
Responden 5 2 2 4 2 4 4 8 4 3 3 6 3 5 4 9 4.5 4 4 8 4 4 4 8 4
Responden 6 3 2 5 2.5 4 4 8 4 3 2 5 2.5 4 3 7 3.5 3 4 7 3.5 4 3 7 3.5
Responden 7 2 2 4 2 4 4 8 4 2 2 4 2 4 4 8 4 3 4 7 3.5 4 3 7 3.5
Responden 8 2 3 5 2.5 5 4 9 4.5 2 2 4 2 4 3 7 3.5 4 4 8 4 5 4 9 4.5
Responden 9 2 2 4 2 4 4 8 4 2 2 4 2 3 3 6 3 3 4 7 3.5 4 3 7 3.5
Responden 10 3 3 6 3 5 4 9 4.5 3 2 5 2.5 4 4 8 4 4 4 8 4 5 4 9 4.5
Responden 11 2 3 5 2.5 4 4 8 4 2 3 5 2.5 5 5 10 5 3 4 7 3.5 4 3 7 3.5
Responden 12 2 3 5 2.5 5 5 10 5 3 2 5 2.5 4 4 8 4 4 5 9 4.5 5 5 10 5
Responden 13 3 3 6 3 4 4 8 4 3 3 6 3 5 3 8 4 3 4 7 3.5 4 4 8 4
Responden 14 2 2 4 2 5 5 10 5 4 4 8 4 5 4 9 4.5 4 5 9 4.5 4 5 9 4.5
Responden 15 2 2 4 2 4 4 8 4 3 3 6 3 4 3 7 3.5 3 4 7 3.5 4 3 7 3.5
Responden 16 2 2 4 2 5 5 10 5 3 3 6 3 3 3 6 3 4 4 8 4 5 4 9 4.5
Responden 17 3 3 6 3 4 4 8 4 3 3 6 3 4 3 7 3.5 3 4 7 3.5 4 4 8 4
Responden 18 2 2 4 2 5 5 10 5 3 3 6 3 5 4 9 4.5 4 5 9 4.5 5 4 9 4.5
Responden 19 2 2 4 2 4 4 8 4 3 3 6 3 4 4 8 4 3 4 7 3.5 4 4 8 4
Responden 20 3 3 6 3 5 5 10 5 3 3 6 3 5 3 8 4 4 5 9 4.5 5 5 10 5
Responden 21 2 2 4 2 5 5 10 5 2 3 5 2.5 4 3 7 3.5 4 4 8 4 4 3 7 3.5
Responden 22 2 2 4 2 4 4 8 4 3 3 6 3 4 3 7 3.5 4 4 8 4 4 4 8 4
Responden 23 2 2 4 2 4 3 7 3.5 3 3 6 3 4 3 7 3.5 3 4 7 3.5 4 3 7 3.5
Responden 24 3 3 6 3 4 4 8 4 2 2 4 2 5 4 9 4.5 4 4 8 4 4 4 8 4
Responden 25 2 2 4 2 5 5 10 5 2 3 5 2.5 4 3 7 3.5 4 5 9 4.5 5 4 9 4.5
Responden 26 2 2 4 2 4 4 8 4 2 3 5 2.5 4 4 8 4 3 4 7 3.5 4 3 7 3.5
Responden 27 3 3 6 3 4 3 7 3.5 3 3 6 3 4 3 7 3.5 3 4 7 3.5 4 3 7 3.5
Responden 28 3 3 6 3 4 4 8 4 2 2 4 2 4 4 8 4 4 4 8 4 4 5 9 4.5
Responden 29 2 2 4 2 5 4 9 4.5 3 3 6 3 4 4 8 4 4 4 8 4 5 4 9 4.5
Responden 30 2 2 4 2 4 4 8 4 3 3 6 3 4 3 7 3.5 3 4 7 3.5 4 4 8 4
Responden 31 2 2 4 2 4 4 8 4 2 3 5 2.5 4 4 8 4 3 4 7 3.5 4 3 7 3.5
Responden 32 2 2 4 2 5 5 10 5 2 3 5 2.5 4 3 7 3.5 4 5 9 4.5 5 4 9 4.5
Responden 33 2 2 4 2 4 4 8 4 2 2 4 2 4 4 8 4 4 5 9 4.5 5 4 9 4.5
Responden 34 3 3 6 3 4 4 8 4 3 3 6 3 4 3 7 3.5 4 4 8 4 4 4 8 4
Responden 35 3 3 6 3 4 4 8 4 3 3 6 3 3 3 6 3 4 4 8 4 4 4 8 4
Responden 36 3 3 6 3 4 4 8 4 3 3 6 3 4 3 7 3.5 3 4 7 3.5 4 4 8 4
Corr 0.940 0.943 Corr 0.940 0.947 Corr 0.856 0.833 Corr 0.842 0.853 Corr 0.884 0.809 Corr 0.810 0.888
Mean X25 2.361 2.417 2.39 Mean X26 4.28 4.139 4.21 Mean X27 2.67 2.75 2.71 Mean X28 4.139 3.47 3.81 Mean X29 3.56 4.194 3.88 Mean Y 4.25 3.78 4.014
Std Dev 0.487 0.5 0.49 Std Dev 0.51 0.543 0.53 Std Dev 0.53 0.5 0.52 Std Dev 0.543 0.56 0.55 Std Dev 0.5 0.401 0.45 Std Dev 0.5 0.64 0.569
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LAMPIRAN PERHITUNGAN ANALISA REGRESI 
 
 
 
 
 
 
 
Model Summary
.906a .821 .798 .21817
Model
1
R R Square
Adjusted
R Square
Std. Error of
the Estimate
Predictors: (Constant), Mean.Sampel.X11, Mean.
Sampel.X8, Mean.Sampel.X29, Mean.Sampel.X21
a. 
ANOVAb
6.767 4 1.692 35.545 .000a
1.476 31 .048
8.243 35
Regression
Residual
Total
Model
1
Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), Mean.Sampel.X11, Mean.Sampel.X8, Mean.Sampel.X29,
Mean.Sampel.X21
a. 
Dependent Variable: Mean.Yb. 
Coefficientsa
-1.847 .557 -3.312 .002
.462 .111 .433 4.173 .000 .536 1.865
.369 .128 .292 2.891 .007 .564 1.772
.336 .112 .271 2.999 .005 .708 1.413
.309 .116 .208 2.656 .012 .937 1.067
(Constant)
Mean.Sampel.X21
Mean.Sampel.X29
Mean.Sampel.X8
Mean.Sampel.X11
Model
1
B Std. Error
Unstandardized
Coefficients
Beta
Standardized
Coefficients
t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics
Dependent Variable: Mean.Ya. 
1.00.80.60.40.20.0
Observed Cum Prob
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
E
x
p
e
c
te
d
 C
u
m
 P
ro
b
Dependent Variable: Mean.Y
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
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